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ABSTRAKT  
Táto bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu obvodového pláště 
základné školy ve Slažanech. Konkrétně se zabývá opláštěním dřevěné nadstavby 
3. NP budovy základní školy a dodatečným zateplením stávajících podlaží. Plášť 
nadstavby je pokrytý dřevěným obkladem a vyplněn izolací z minerální vlny. 
Dodatečné zateplení je řešeno jako kontaktní z fasádních polystyrénových desek. 
V práci je zpracována technická správa, tepelné posouzení opláštění, technologické 
postupy k dané etapě, dopravné řešení včetně návrhu strojní sestavy a situace, 
rozpočet etapy s výkazem výměr, zásady organizace výstavby včetně technické 
správy a výkresu staveniště, kontrolní a zkušební plán, časový plán a bezpečnost 
práce. 
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tepelný posudek, bilance zdrojů. 
ABSTRACT  
This bachelor thesis solves the building-technological phase of the perimeter shell 
of the elementary school in Slažany. Specifically, it deals with the cladding of the 
wooden superstructure of the 3rd floor of the primary school building and the 
additional insulation of the existing floors. The shell of the superstructure is covered 
with a wooden cladding and filled with mineral wool insulation. Additional insulation 
is designed as a contact from facade polystyrene boards. The work is elaborated 
technical report, thermal assessment of cladding, technological procedures at given 
stage, transport solution including design of the machine assembly and situation, 
budget stage with report statement, principles of organization of construction 
including technical report and drawing of construction site, control and test plan, 
time schedule and safety. 
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Témou tejto bakalárskej práce je stavebno-technologická etapa obvodového plášťa 
Základnej školy v Sľažanoch. Túto tému som si zvolil z dôvodu netradičného riešenia 
nadstavby školy, konkrétne ako drevený skelet.  
Stavajúci objekt základnej školy bol v havarijnom stave a nevyhovoval súčasným 
tepelno-technickým požiadavkám. Tiež bola potreba zväčšiť kapacitu študentov. 
Preto sa obec rozhodla k vybudovaniu nadstavby čím zvýšila kapacitu študentov, ku 
kompletnej rekonštrukcii interiéru, výmene stávajúcich okien a k dodatočnému 
zatepleniu stávajúceho obvodového plášťa.  
Práca obsahuje najzaujímavejšie etapy a to riešenie dreveného nosného skeletu 
nadstavby, opláštenie nadstavby a dodatočné zateplenie stávajúceho obvodového 
plášťa. Cieľom bolo navrhnutie vhodného, plynulého a efektívneho riešenia týchto 
technologických etáp. Tiež som pristúpil k zmene niektorých pôvodne navrhovaných 
skladieb konštrukcie, aby vyhovovali dnešným štandardom. 
Na spracovanie výkresovej časti som použil študentskú verziu programu 
ArchiCAD 19. Rozpočet a výkaz výmer som spracoval za pomoci študentskej verzie 
programu BUILDpower S. Časový plán výstavby pre dané technologické etapy som 
spracoval v študentskej verzii programu Contec. Kritické body v doprave som 
vyhodnotil pomocou softvéru AutoTURN Pro 10. Ostatné texty a tabuľky boli 
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1. Identifikačné údaje 
1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Základná škola Sľažany – Rekonštrukcia a nadstavba 
Miesto stavby: Areál ZŠ Sľažany, Dlhá 122, 951 71 Sľažany, Slovensko, 
p. č. 1001/63 
Kraj:     Nitriansky 
Okres:    Zlaté Moravce 
Stavebný úrad:  Beladice 
1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Obecný úrad Sľažany 
Sídlo:    Dlhá č. 90, Sľažany, 951 71, Slovensko 
IČO:    00308447 
DIČ:    2021037997 
Zastúpený:   Štefan Podhorský 
1.3. Údaje o spracovateľovi PD 
Projektant:   Ing. Dušan Ondrejka – PRONSTAV  
Sídlo:    Duklianska 2/B, Zlaté Moravce, 953 01, Slovensko 
IČO:    22679928 
Hl. projektant: Ing. Dušan Ondrejka, SKSI evidenčné č. 5374, 
kategória A1, podkategória 100 
Projekt stavebnej časti: Ing. Peter Žiak, SKSI evidenčné č. 2384, kategória A1, 
podkategória 100 
Architekt:   Ing. Arch. Peter Mizia 
Statika: Ing. Jozef Zemanovič 
Vykurovanie: Miroslav Drienovský 
Elektroinštalácie: Ing. Dušan Ondrejka 
Zdravotechnika: Miroslav Drienovský 
Projekt požiarnej:  Eva Ostertágová 
Energetické hodnotenie: Ing. Peter Candrák 
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2. Vstupné podklady 
Ako podklad pre spracovanie tejto dokumentácie slúžili nasledujúce materiály: 
- Pôvodná typizovaná projektová dokumentácia Pozemné stavby n.p. 9/9 
triedna škola 
- Obhliadka staveniska zameranie stávajúceho stavu 
- Projektová stávajúceho stavu 
- Situačné podklady – zameranie pozemku výstavby, situácia z katastru 
nehnuteľností, informácie o parcelách z katastru nehnuteľností, základné 
informácie o inžinierskych sieťach (od zadávateľa) 
- Pracovné konzultácie 
- Konzultácie s príslušnými orgánmi 
3. Údaje o území 
Záujmové územie sa nachádza v areáli ZŠ Sľažany v obci Sľažany, v katastrálnom 
území Horné Sľažany parc. č. 1001/63. Územie výstavby sa nachádza neďaleko 
centra obce, teda v zastavanej časti. Územie pre realizáciu nadstavby bolo vybrané 
zadávateľom. Jedná sa o realizácie nadstavby 3.NP a rekonštrukciu stávajúcej 
základnej školy. Stavenisko sa bude nachádzať v areáli školy na parc. č. 1001/61, 
1001/76, 1001/77, 1001/81. 
Daná lokalita nie je chránená podľa žiadnych právnych predpisov. 
Dažďové vody zo stávajúceho objektu sú  odvádzané rigolmi ďalej od objektu do 
zadnej časti pozemku, kde vsakujú do zelenej plochy. Toto riešenie bude zachované 
aj po nadstavbe.  
Obec Sľažany nemá platný územný plán, ÚPN stratil záväznosť podľa § 141 ods. 10 
zákona 50/1976. V platnosti je územný plán regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien 
a doplnkov z decembra 2014, kde je územie stavby evidované ako bytovokomunálna 
plocha. Toto zatriedenie odpovedá účelu objektu. Na túto akciu bolo vydané územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby a dokumentácia je spracovaná v súlade s týmto 
rozhodnutím. Umiestnením predmetnej stavby nedošlo k porušeniu vyhlášky o 
obecných požiadavkách na využitie územia a tiež boli splnené všetky požiadavky 
dotknutých úradov. Na stavbu nebolo doposiaľ vydané žiadne výnimky ani uľavové 
riešenia. V súvislosti s výstavbou predmetnej akcie nie sú žiadne podmieňujúce 
investície. 
Pozemky dotknuté výstavbou: 
- parc. č. 1001/63 – výmera – 665 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, 
využitie – pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom, stavba – ZŠ, majiteľ – obec Sľažany 
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Pozemky dotknuté zariadením staveniska: 
- parc. č. 1001/61 – výmera 15 726 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, 
využitie – pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ – obec Sľažany 
- parc. č. 1001/76 – výmera 142 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, 
využitie – pozemok, na ktorom je budova bez označenia súpisným číslom, 
majiteľ – obec Sľažany 
- parc. č. 1001/77 – výmera 1 472 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, 
využitie – pozemok, na ktorom je budova označená súpisným číslom, stavba 
– sklad náradia pri ZŠ, majiteľ – obec Sľažany 
- parc. č. 1001/79 – výmera 19 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie 
– pozemok, na ktorom je budova bez označenia súpisným číslom, majiteľ – 
obec Sľažany 
- parc. č. 1001/81 – výmera 260 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, 
využitie – pozemok, na ktorom je budova bez označenia súpisným číslom, 
majiteľ – obec Sľažany 
Pozemky susediace: 
- 1001/4 – výmera 164 397 m2, druh orná pôda, využitie – pozemokvyužívaný 
pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, 
technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok 
dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, majiteľ – list vlastníctva 
nezaložený 
- 1001/64 – výmera 661 m2, druh – ostatné plochy, využitie – pozemok, na 
ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo 
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok, majiteľ – obec Sľažany 
- 1001/74 – výmera 172 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným 
číslom, stavba – dielne pri ZŠ, majiteľ – obec Sľažany 
- 1001/75 – výmera 54 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným 
číslom, stavba – šatne pri ZŠ, majiteľ – obec Sľažany 
- 1001/80 – výmera 8 894 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ – Vrábel František r. Vrábel, Sľažany, 
Horné Sľažany 140, SR, Vrábel Karol r. Vrábel, Sľažany, Horné Sľažany 136, SR, 
Vrábel Jozef r. Vrábel, Sľažany, Horné Sľažany 134, SR, Vrábel Michal r. Vrábel, 
Tekovské Nemce 91, SR, Vrábel Ján r. Vrábel, Pankúchova 1585/7, Bratislava 
- Petržalka, SR 
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- 1001/96 – výmera 553 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ – Kubelka Ján r. Kubelka a Ivana 
Kubelková r. Gáborová, Mgr., Horné Sľažany 667, Sľažany, PSČ 951 71, SR 
- 1001/97 – výmera 608 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ – Trubáčiková Eva r. Bočevová a Miloslav 
Trubáčik r. Trubáčik, Horné Sľažany 121, Sľažany, PSČ 951 71, SR 
- 1001/101 – výmera 1 482 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ –Greguš Patrik r. Greguš, Dlhá 130, 
Sľažany, SR, Gregušová Lenka r. Borovičková, Ladická 169, Neverice, SR 
- 1001/110 – výmera 209 m2, druh – zastavané plochy a nádvoria, využitie – 
pozemok, na ktorom je dvor, majiteľ – Greguš Patrik r. Greguš a Lenka 
Gregušová r. Borovičková, Horné Sľažany 130, Sľažany, SR 
4. Popis územia stavby 
4.1. Charakteristika stavebného pozemku 
Jedná sa o základnú školu s nepretržitou 40-ročnou prevádzkou. Pozemok sa 
nachádza neďaleko centra obce v zastavanej oblasti. Stavenisko bude realizované 
na pozemkoch patriace obci v areály riešenej základnej školy. Stavebný pozemok je 
pre daný zámer vhodný. Nachádza sa na území obce Sľažany, katastrálne územie 
Horné Sľažany, okres Zlaté Morave, kraj Nitra.  
Pozemok je zo západnej strany ohraničený cestou III/1612, ktorá smeruje z centra 
obce Sľažany smerom na obec Velčice. Pozemok je dopravne napojený na túto 
komunikáciu. Z východnej strany je pozemok obklopený poľnohospodárskym 
pozemkom, z ostatných strán je obklopený okolitou zástavbou.  
Stavebný pozemok je v rovinný s miernym spádom.  
4.2. Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov 
Bol prevedený prieskum stávajúcich konštrukcií stavby. Vlastný objekt je 
dvojpodlažná nepodpivničená budova s plochou strechou. Prehĺbená časť kotolne 
by mala byť oddrenážovaná a izolovaná proti zvýšenej vlhkosti. 
Vlastnosti základovej pôdy: 
Výpočtová únosnosť základovej pôdy je 160 kPa. Hladina spodnej vody bola u 
jednotlivých sond narazená v nerovnomerných hĺbkach (max. 1,5 m pod terénom). 
Pre vyrovnanie plasticity podloženého materiálu tesne pod základovou škárou a pre 
konsolidáciu tejto vrstvy by mala byť pod základmi realizovaná štrkopiesková 




Základové pásy z prostého betónu. Vzhľadom k tomu, že navrhované priťaženie 
neprekračuje 30%-nú hodnotu zo stávajúcich zaťažení nie je potrebné základy 
zosilniť. 
Murivá: 
Murivá nad základmi sú prevedené z tehál CDm 100 a CDm 150 na malty uvedené 




Prefabrikované zo železobetónových panelov PZD 60-660 – stávajúce. Z hľadiska 
bezpečnej prevádzky a stability stávajúcich nosných konštrukcií, za predpokladu, že 
stavba bola realizovaná podľa pôvodného projektu (dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby nie je k dispozícii) je možné konštatovať, že stropné panely sú 
vyhovujúce, nakoľko charakter využívania nového podlažia nie je odlišný od 
charakteru užívania nižšieho podlažia. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že 
odstránením jestvujúcich strešných vrstiev a ich nahradením novými ľahkými 
podlahovými vrstvami nepríde k podstatnému priťaženiu jestvujúcich konštrukcií a 
teda nie je potrebné ich dodatočné zosilnenie. 
Strecha: 
Riešená ako plochá strecha so spádom k obvodu. Spád je vytvorený čiastočným 
znížením stropne konštrukcie a čiastočne škvárovým násypom v spáde. 
Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria 7 cm hrubé pórobetónové dosky uložené na škvárový 
násyp. Strecha je pokrytá kriemielkovou krytinou. 
4.3. Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Budú zachované ochranné pásma stávajúcich inžinierskych sietí a komunikácií. 
V rámci výstavby budú prevedené potrebné opatrenia aby nedošlo k ich narušeniu. 
Žiadne iné bezpečnostné pásma sa na pozemku nenachádzajú.  
4.4. Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolované územie 
apod. 
Územie výstavby je mimo záplavové i poddolované územie, preto nie je nutné 
navrhovať žiadne opatrenia.  
4.5. Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 
stavby na odtokové pomery v území 
Jedná sa o nadstavbu a modernizáciu objektu. Doterajšie využitie objektu sa 
nezmení dôjde len k navýšeniu kapacity študentov a k zlepšeniu tepelnotechnických 
vlastností. Nič z toho nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. 
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Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne nebezpečné odpady ani nadmerný hluk či 
iné produkty obťažujúce okolie. Odtokové pomery po realizácii nadstavby nebudú 
nijak zmenené, pretože plocha strechy sa nemení čiže objem dažďovej vody sa 
nenavýši.  
4.6. Požiadavky na asanáciu, demolácie, výrub drevín 
Nie sú potrebné žiadne požiadavky na asanáciu, demoláciu alebo výrub drevín. 
4.7. Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
Výstavbou nevznikajú žiadne požiadavky na záber poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa. Jedná sa o nadstavbu 
nedôjde k zmene užívania danej parcely.  
4.8. Územne technické podmienky 
Dopravné napojenie stavby je riešené stávajúcim výjazdom na komunikáciu III/1612. 
Výjazd je určený pre majiteľov dvoch RD v areály školy a pre zamestnancov školy. 
Vzhľadom k nízkej intenzite dopravy nie sú navrhnuté úpravy výjazdu na 
komunikáciu.  
Keďže sa jedná o nadstavbu a rekonštrukciu stavba bude napojená na stávajúce 
prípojky, to jest vodovodná prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie, plynovodu, 
elektrická a telefónna prípojka. Stávajúce prípojky sú vyhovujúce. Nedôjde k 
žiadnym novým napojeniam na technické siete. 
4.9. Vecné a časové väzby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície 
Predpokladaný časový priebeh:     začiatok        koniec 
- Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia 07/2017         09/2018 
- Projektové a inžinierske práce    03/2016        09/2018 
- Proces verejného obstarávania    04/2016        06/2017 
- Externý manažment projektov    11/2016        09/2018 
- Ukončenie realizácie aktivít projektu              12/2018 
V súvislosti s výstavbou predmetnej akcie nie sú žiadne podmieňujúce investície. 
5. Celkový popis stavby 
5.1. Údaje o stavbe 
Jedná sa o trvalú zmenu dokončenej stavby. Stavba nie je chránená podľa žiadnych 
právnych predpisov. Všetky požiadavky dotknutých orgánov a organizácií boli 
splnené. Na stavbu nebolo doposiaľ vydané žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 
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Nové prípojky sa neprevádzajú, objem odvádzaných dažďových vôd zostáva 
nezmenený. Základné bilancie stavby nie sú súčasťou bakalárskej práce. Upresnené 
sú v podkladoch k projektovej dokumentácii. Orientačné celkové náklady stavby 
budú cca 11 – 14 mil. Kč. 
5.2. Členenie stavby na objekty a technické a technologické 
zariadenia 
Stavba bude členené na jeden samostatný objekt a to objekt SO 01 – Základná škola. 
Tento objekt bude členený na dve pod časti a to SO 01 – A1 – nadstavby budovy ZŠ, 
a SO 01 – A2 – rekonštrukcia a modernizácia základnej školy. Žiadne nové technické 
ani technologické zariadenia nie sú v objekte navrhnuté. 
5.3. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Stávajúci objekt plní účel základnej školy. Po nadstavbe a rekonštrukcii sa tento účel 
nezmení. Úpravami dôjde len k navýšeniu kapacity počtu študentov, k zväčšeniu 
počtu vyučovacích priestorov, k optimalizácii spotreby energií a k humanizácii 
učebných priestorov. 
 pred rekonštrukciou po rekonštrukcii 
Zastavaná plocha  661,1 m2 661,1 m2 
Obostavaný priestor 4 977,5 m2  7 135 m2 
Celková úžitková plocha  1 155,6 m2  1 735,3 m2 
Počet žiakov  230  300 
5.4. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
Stavba sa nachádza neďaleko centra obce, v zastavanom území. Účel stávajúceho 
objektu sa nezmení. Nadstavbou sa tiež nezmení zastavaná plcha ani celkový 
charakter objektu. Nadstavba bude prevedená do výšky a zastrešenie bude 
prevedené formou pultovej strechy s nízkym sklonom, čo bude podobné ako 
stávajúci stav.  
Rekonštrukčný proces na stávajúcej hmote školy, ktorý pozostáva z výmeny starých 
okenných výplní za nové v súlade s výpisom a výkazom otvorov a zateplenia budovy 
kontaktným zatepľovacím systémom, 1.NP a 2.NP bude v plnom rozsahu zateplené 
fasádnym polystyrénom s povrchovou úpravou zo štruktúrovanej omietky 
ryhovanej modrej farby. Nadstavba 3.NP bude realizovaná ako nosný oceľodrevený 
skelet, opláštený dreveným obkladom z ušľachtilého dreva.  
5.5. Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Stávajúca budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Bude pridaná nadstavba 
3.NP. V 1.NP sa nachádzajú 3 kmeňové učebne, telocvičňa, zborovňa, riaditeľňa a 
všetko technické a hygienické vybavenie (šatňa, WC). V 2.NP sa nachádza šesť 
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kmeňových učební, jedna špeciálna učebňa, knižnica a niekoľko kabinetov pre 
učiteľov. V novom 3.NP je navrhnutých 5 kmeňových učební, nové hygienické 
zariadenia, jedna špeciálna učebňa a kabinet. Všetky podlažia sú prepojené dvomi 
schodiskami tvaru U. Stávajúce schodiská sú ŽB prefabrikáty a nové schodiská sú 
navrhnuté ako oceľové. 
Technológia výroby 3.NP spočíva v drevo oceľovom nosnom skelete s pultovou 
strechou s nízkym sklonom. Opláštenie z vonkajšej strany je akostným drevom z 
vnútornej strany protipožiarnym SDK. Výplň tvorí tepelná izolácia. Vnútorné priečky 
sú opláštené protipožiarnym SDK a vyplnené akustickou izoláciou. Stávajúca budova 
bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom.  
5.6. Bezbariérové užívanie stavby 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Bezbariérovosť nebolo riešená ani v rámci PD. 
5.7. Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Stavba je riešená tak, aby spĺňala základné požiadavky kladené na budovy, to jest: 
mechanická odolnosť a stabilita, ochrana zdravia osôb, ochrana životného 
prostredia, požiarna bezpečnosť, ochrana proti hluku, bezpečnosť pri užívaní, 
úspora energií a tepelná ochrana. 
Súčasťou kolaudácie bude už spracovaný prevádzkový rád, ktorý bude riešiť 
bezpečnosť užívania stavby. 
5.8. Základné charakteristika objektov 
5.8.1. Stavebné riešenie 
Jedná sa o ľahkú nadstavbu školy z drevo oceľového skeletu. Ďalej bude prevedené 
dodatočné zateplenie stávajúceho objektu základnej školy kontaktným 
zatepľovacím systémom z fasádnych polystyrénových dosiek. 
5.8.2. Konštrukčné a materiálové riešenie 
Vodorovná hydroizolácia: 
Vodorovná hydroizolácia je navrhnutá v skladbe podlahy 3. NP parotesnou fóliou, 
ktorá sa uloží na existujúce stropné prefabrikované panely. Na vrstvu kročajovej 
izolácie v podlahách sa položí lepenka A 330 SH alebo PE fólia. Pod tepelnou 
izoláciou v strope nadstavby bude nad sadrokartónovým  podhľadom pripevnená 
parotesná fólia. Ako strešná krytina je navrhnutá fólia z PVC-P fólie Fatrafol 810 hr. 
1,5 mm mechanicky kotvená ku drevenému záklopu. Pod strešnou fóliou bude 
uložená podkladová geotextília TATRATEX s plošnou hmotnosťou 300 g/m2 . 
Zvislé konštrukcie: 
Obvodové stenové konštrukcie nadstavby (3.NP) budú realizované ako sendvičové z 
drevených nosných pilierov šírky 200 mm, na ktoré budú z vonkajšej strany 
uchytávaný  drevený  obklad z ušľachtilého dreva  hr. 20 mm. Drevený  obklad  bude 
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z vnútornej strany prevetrávaný vzduchovou medzerou hr. 40 mm. Vo vnútri 
sendvičovej steny bude vložená tepelná izolácia FRN hr. 160 mm. Prídavná tepelná 
izolácia NOBASIL FRN hr. 40 mm bude uložená v nosnom rošte predsadenej 
sadrokartónovej stenovej konštrukcie. Ako opláštenie bude použitý protipožiarny 
sadrokartón RF hr. 15 mm. Vnútorné priečkové konštrukcie budú realizované 
sadrokartónové o rôznych hrúbkach. V priečkach, ktorých budú  ukryté  nosné 
drevené piliere, bude použitý protipožiarny sadrokartón RF hr. 15 mm. Samotná 
priečkové konštrukcie sú vykázané. 
Skladba novo-navrhovanej obvodovej steny 3. NP – S1 
- drevený obklad z ušľachtilého dreva /pero-drážka/ 20mm 
- vzduchová medzera 40 mm 
- tepelná  izolácie NOBASIL FRN 160+40 = 200 mm 
- parozábrana  
- sadrokartón 15 mm 
Skladba jestvujúcej obvodovej steny 1.- 2. NP – S2 
- štruktúrovaná omietka ryhovaná 2 mm 
- základný náter 
- lepiaca stierka so sieťovinou 5 mm 
- fasádne izolačné dosky s polystyrénu 120 mm lepiaca stierka 20-30 mm 
- jestvujúca vonkajšia omietka 
- jestvujúce porobetónové murivo 
- jestvujúca vnútorná vápennocementová omietka 
Vodorovné nosné konštrukcie: 
Schodiskové konštrukcie budú tvarovo riešené ako dvojramenné s medzipodestou. 
Konštrukčne budú realizované z oceľových valcovaných profilov, na ktorých budú 
vytvorené schodiskové stupne, tvorené z oceľových platní hr. 6 mm. Schodisko sa 
obloží keramickou dlažbou. Samotná konštrukcia schodiska je riešená v časti 
"STATIKA". 
Strešná konštrukcia: 
Tesárske konštrukcie krovu sú navrhnuté zo smrekového reziva l. triedy. Nosnú 
konštrukciu krovu tvoria krokvy veľkosti 130/250 mm kladené na väznicu 200/200 
mm a stredovú väznicu 140/200 mm. Obvodová väznica 200/200 mm bude uložená 
na nosných stÍpikoch 200/200, ktoré tvoria nosnú konštrukciu obvodových stien. 
Úžľabnú krokvu bude tvoriť oceľový nosník preskrutkovaný  z dvoch  hranolov. 
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Samotná strešná konštrukcia je vykázaná v časti "STATIKA". Strešná konštrukcia je 
zhora zadebnená plným debnením (dosky hr. 30 mm). Tvarovo je strešná 
konštrukcia navrhnutá pultová. 
Krytina a rímsa: 
Strešná krytina bude realizovaná z PVC-P fólie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm s podkladovou 
geotextíliou. 
Podbitie  rímsy  je  navrhnuté  z tatranského  profilu,  ktorú  bude  zapustený  medzi 
krokvami. Časť krokiev, ktorá bude priznaná bude ohobľovaná a opatrená náterom. 
Podlahy: 
Na 3 .NP navrhnutá nasledovná skladba podlahy – na jestvujúcich prefabrikovaných 
stropných  paneloch  sa  uloží  parotesná  fólia  a  kročajová  izolácia  NOBASIL  PTN 
hr. 30 mm, ktorá bude prekrytá lepenkou A 330 SH ( PE fólia ). Následne sa zhotoví 
betónová mazanina hr. 50 mm (80 mm) + zvárané siete 0 4/4 mm, oká 150 x150 mm. 
Nášľapná vrstva (keramická dlažba)  bude  lepená  flexibilným  stavebným lepidlom. 
V učebniach  bude  nášľapná  vrstva  realizovaná  linoleom – marmoleum  real + 
elastocol so soklíkom výšky 75 mm. 
Skladba navrhovanej podlahy na 3. NP – P1 
- marmoleum real + elastocoln 10 mm (keramická dlažba) 
- betónový poter + samonivel Paveplus  50 mm 
- ochranná fólia 
- podlahový NOBASIL PTN 30 mm 
- parotesná fólia 
- jestvujúce prefabrikované stropné panely hr. 250 mm 
Skladba navrhovanej podlahy v zníženej časti podlahy na 3. NP – P2 
- marmoleum real + elastocol 10 mm (keramická dlažba) 
- betónový poter + samonivel Paveplus 80 mm 
- ochranná fólia 
- podlahový NOBASIL PTN 120 mm 
- parotesná fólia 
- jestvujúce prefabrikované stropné panely hr. 250 mm 
Tepelné Izolácie: 
Tepelné  izolácie  - objekt  je  zateplený  kontaktný  zatepľovacím  systémom 
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z polystyrénových dosiek hr. 120 mm. 
Kročajové izolácie podláh na 3.NP sú z tvrdenej minerálnej vlny Nobasil PTN hr. 30 
mm ( 120 mm ), prekryté lepenkou A 330 SH (PE fólia). Tepelná izolácia stropnej 
konštrukcie bude použitý NOBASIL MPN hr. 180 + 60 mm. Tepelná izolácia je od 
spodu zabalená parotesnou fóliou. Železobetónový veniec bude po obvode 
opatrený polystyrénom hrúbky 50mm. 
Povrchové úpravy konštrukcií: 
Všetky vnútorné konštrukcie sú riešené sadrokartónové . Vonkajšie omietky pre 
kontaktný zatepľovací systém sú navrhnuté ušľachtilé omietky ryhovanej štruktúry, 
sokel zo štruktúrovanej omietky Marmolit. 
Vnútorné  obklady a dlažby WC  sú navrhnuté keramické glazované  s porovinovým 
povrchom do výšky 1,5 m. 
Maľby interiéru sú navrhnuté vápenné s pačokovaním a vrchná vrstva dvojnásobný 
náter Supermal prípadne Primalex. 
Výplňové konštrukcie otvorov: 
Novoosadené okná a dvere sú navrhnuté plastové s izolačným dvojsklom. Okná sú 
vykázané vo výkaze okenných a dverných konštrukcií. Vnútorné dvere sú navrhnuté 
drevené plné veľkosti 600/1970 mm, 800/1970 a 900/1970, podľa účelu miestnosti. 
Klampiarske konštrukcie: 
Na objekte sú navrhnuté z  titánzinkového  plechu hr. 0,70 mm, odkvapové žľaby, 
zvodové rúry, žľabové kotlíky, oplechovanie strešnej konštrukcie po obvode a pod. 
5.8.3. Mechanická odolnosť a stabilita 
Všetky konštrukcie sú navrhnuté v požadovanej mechanickej odolnosti a stabilite. 
Údaje o zaťažení (zaťaženie na konštrukcie je dané normou STN): 
- vonkajšie: 
o sneh    0.7 kN/m2 
o vietor    0.45 kN/m2 
- užitočné:  
o učebne, kabinety...  2.00 kN/m2 
o chodby   3.00 kN/m2 
o archívy   5.00 kN/m2 
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5.9. Základná charakteristika technických a technologických 
zariadení 
Žiadne nové technické ani technologické zariadenia nie sú v projekte navrhnuté. 
5.10. Požiarne bezpečnostné riešenie 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Viac o tejto časti v podkladoch k projektovej 
dokumentácie v samostatnej prílohe. Viď technická správa posúdenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavieb.  
5.11. Zásady hospodárenia s energiami 
Nadstavba i rekonštrukcia plášťu základnej školy sú navrhnuté v súlade s 
príslušnými tepelno-technickými normami a plne odpovedajú požiadavkám doby na 
hospodárenie s energiami. V rámci bakalárskej práce boli skladby a materiály 
prepracované aby vyhovovali vyšším štandardom ČSN.  
Pôvodný návrhu úpravy objektu znižuje energetickú náročnosť o skoro 60%. 
Konkrétne z 239,76 kWh/m2 na hodnotu 100,91 kWh/m2. V prepočte na ročné 
úspory to činí úsporu z pôvodnej hodnoty 1142,05 GJ/rok na hodnotu 715,46 GJ/rok. 
V návrhu nie sú uvažované žiadne alternatívne zdroje energie. 
Viacej o tejto časti v podkladoch k projektovej dokumentácie.  
5.12. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 
komunálne prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby a ďalej 
zásady riešenia vplyvu stavby na okolie 
Objekt je navrhnutý tak, aby boli splnené všetky požiadavky na hygienu komunálne 
i pracovné. Všetky priestory sú dostatočne presvetlené oknami v obvodovom plášti. 
Toto bude doplnené umelým osvetlením na zabezpečenie kvality vyučovacích 
procesov  v učebniach i v kabinetoch. Navrhnutá skladba povrchov konštrukcií, okien 
zabezpečuje minimálne hodnoty denného osvetlenia v kancelárii v zmysle normy.  
Vetranie všetkých priestorov bude zabezpečené prirodzene pomocou okien.  
Pri vstupe do objektu je vytvorená šatňa pre žiakov.  
Plynová kotolňa spolu s prípravou TUV je umiestnená v zníženej časti objektu na 
1.NP. 
Zásobovanie pitnou i úžitkovou vodou je zabezpečené z verejne vodovodnej siete. 
Odvod splaškovej vody je zavedený do kanalizačnej siete a následne do miestnej 
ČOV. 
5.13. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prostredia 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Neriešené ani rámci tejto PD. 
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6. Pripojenie na technickú infraštruktúru 
6.1. Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
Stávajúce napájacie miesta technickej infraštruktúry sú vyhovujúce a v rámci 
rekonštrukcie a nadstavby sa nebudú meniť. 
6.2. Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Viacej o tejto časti v podkladoch k projektovej 
dokumentácii. 
7. Dopravné riešenie 
7.1. Popis dopravného riešenia 
Objekt je napojený na stávajúcu dvojprúdovú obojsmernú komunikáciu III/1612 
z asfaltobetónu, ktorá leží západne od objektu. Komunikácie smeruje z centra obce 
Sľažany smerom k obci Velčice. Komunikácia zabezpečuje potrebné kapacity na 
dopravu a nespôsobuje nadmerný hluk dopravou.  
7.2. Napojenie územia na stávajúce dopravné infraštruktúry 
Napojenie územia na stávajúce dopravné infraštruktúry bude ponechané stávajúce. 
To jest jeden zjazd predný, určený pre peších, opatrený uzamykateľnou bránou, 
druhý zjazd zadný, určený pre vozidlá, tiež opatrený uzamykateľnou bránou. 
7.3. Doprava v pokoji 
Jedná sa o rekonštrukciu a nadstavbu základnej školy. Pracovné miesta sa budú 
navyšovať o jedno pracovné miesto. Kapacita študentov sa navýši o 70 študentov. Z 
tohto hľadiska nie je potrebné meniť návrh stávajúcich parkovacích miest. Pred 
školou v rámci programu revitalizácie obce, ktorý bol realizovaný pred rokom boli 
spolu s chodníkmi vybudovaných niekoľko parkovacích státí pre verejnosť. 
Parkovanie pre zamestnancov je zabezpečené vnútri v areály na betónovej 
odstavnej ploche.  
7.4. Pešie a cyklistické chodníky 
Pred objektom sa nenachádzajú žiadne cyklistické chodníky. Nový peší chodník bol 
vybudovaný obcou pred jedným rokom. Areál základnej školy je naň priamo 
napojený. 
8. Riešenie vegetácie a súvisiace terénne úpravy 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Neriešené ani rámci tejto PD. 
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9. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho 
ochrana 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. Viac o tejto časti v podkladoch k projektovej 
dokumentácii. 
10. Ochrana obyvateľstva 
Splnenie základných požiadavkou z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 
Ochrana obyvateľstva bude zaistená pravidelnou technickou kontrolou technického 
zariadenia budovy, ktorá bude prevádzaná preškolenou osobou a príslušnými 
revíznymi technikmi. 
11. Zásady organizácie výstavby 
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1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Základná škola Sľažany – Rekonštrukcia a nadstavba 
Miesto stavby: Areál ZŠ Sľažany, Dlhá 122, 951 71 Sľažany, Slovensko, 
p. č. 1001/63 
Kraj:     Nitriansky 
Okres:    Zlaté Moravce 
Stavebný úrad:  Beladice 
Stavebník:   Obecný úrad Sľažany 
Projektant:   Ing. Dušan Ondrejka – PRONSTAV  
Účel stavby:  Stávajúci objekt plní účel základnej školy. Po zrealizovaní 
nadstavby a rekonštrukcii sa tento účel nezmení. 
Úpravami dôjde k navýšeniu kapacity počtu študentov, 
k zväčšeniu počtu vyučovacích priestorov, 
k optimalizácii spotreby energií a k humanizácii 
učebných priestorov. 
Členenie stavby: SO 01 – Základná škola 
  – A1 – nadstavba budovy ZŠ 
  – A2 – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
Riešená časť: V práci je riešená časť opláštenia drevenej nadstavby 
a dodatočné zateplenia stávajúcej časti objektu 
 




Obr. 2: Okres Zlaté Moravce, poloha v rámci kraja 
 
 




Obr. 4: Základná škola Sľažany, poloha v rámci obce 
2. Situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných trás 
Stavba sa nachádza  v obci Sľažany, neďaleko centra obce v zastavanej časti. Objekt 
je napojený na stávajúcu dvojprúdovú obojsmernú komunikáciu tretej triedy 
č. III/1612 z asfaltobetónu, ktorá leží západne od objektu. Komunikácia smeruje z 
centra obce Sľažany smerom k obci Velčice. Komunikácia zabezpečuje potrebné 
kapacity na dopravu a nespôsobuje nadmerný hluk dopravou.  
Dopravné trasy zabezpečia dodávky materiálov, potrebné na realizáciu stavby. Prvá  
dopravná trasa vedie z mesta Nitra, ktoré je vzdialené cca 45 km od obce Sľažany. 
Volil som dlhšiu trasu cez Zlaté Moravce, pretože 30 km trasa cez obec Neverice má, 
niektoré záujmové body s malým polomerom zákrut a s nízkou zaťažiteľnosťou 
mostov. Trasu bude obsluhovať vozidlo Tatra T 158 8x4 s hydraulickou rukou 
a valníkovou nadstavbou a súprava DAF XF 440 4x2 s plachtovým návesom. Druhá 
dopravná trasa vedie zo susednej obce Machulince vzdialenej od obce Sľažany 
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cca 10 km. Trasu bude obsluhovať vozidlo Tatra T 158 8x4 s hydraulickou rukou 
a valníkovou nadstavou. 
Podrobnosti a posúdenie týchto trás je riešené samostatne v prílohe B.1 – Situácia 
stavby so širšími vzťahmi dopravných trás a B.2 – Posúdenie vjazdu. Podrobnosti 
k vozidlám viď kapitola A.8 Návrh strojnej zostavy. 
3. Situácia stavby s dopravnými vzťahmi v blízkosti 
a v rámci staveniska 
Stavba je napojená na miestnu dvojprúdovú obojsmernú komunikáciu tretej triedy 
č. III/1612 z asfaltobetónu dvomi vjazdmi. Vjazdy na stavenisko budú riadne 
označené príslušnými dopravnými značkami. V rámci výstavby nedôjde k žiadnym 
záberom miestnej komunikácie ani chodníku.  
Bližšie riešenie tejto časti je samostatne v prílohe B.3 – Situácia stavby s dopravnými 
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1. Položkový rozpočet a výkaz výmer 
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1. Obecné informácie 
1.1. Identifikačné údaje 
Názov stavby:  Základná škola Sľažany – Rekonštrukcia a nadstavba 
Miesto stavby: Areál ZŠ Sľažany, Dlhá 122, 951 71 Sľažany, Slovensko, 
p. č. 1001/63 
Kraj:     Nitriansky 
Okres:    Zlaté Moravce 
Stavebný úrad:  Beladice 
Stavebník:   Obecný úrad Sľažany 
Projektant:   Ing. Dušan Ondrejka – PRONSTAV  
Účel stavby:  Stávajúci objekt plní účel základnej školy. Po zrealizovaní 
nadstavby a rekonštrukcii sa tento účel nezmení. 
Úpravami dôjde k navýšeniu kapacity počtu študentov, 
k zväčšeniu počtu vyučovacích priestorov, 
k optimalizácii spotreby energií a k humanizácii 
učebných priestorov. 
Členenie stavby: SO 01 – Základná škola 
  – A1 – nadstavba budovy ZŠ 
  – A2 – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
1.2. Obecné informácie o stavbe 
Základná škola Sľažany sa nachádza neďaleko centra, v zastavanej časti obce. 
Pozemok patrí do katastrálneho územia Horné Sľažany. Napojený je na komunikáciu 
tretej triedy č. III/1612. 
Jedná sa o nadstavbu a dodatočné zateplenie stávajúcej budovy školy. Zastavaná 
plocha objektu činí  661,1 m2 a obostavaný priestor nadstavby 2157,5 m3. Stávajúci 
objekt je nepodpivničený dvojpodlažný, nadstavba pozostáva z jedného 
nadzemného podlažia.  
Stávajúci objekt má nosný konštrukčný systém stenový z pórobetónových tvaroviek 
hr. 380 mm. Nadstavba je riešená z ľahkej drevenej skeletovej konštrukcie s výplňou 
tepelnej izolácie z dosiek z minerálnej vlny Nobasil FRN hr. 160 + 40 mm. Vonkajšie 
opláštenie je z ušľachtilého dreva s povrchovým náterom a vnútorné opláštenie 
z protipožiarneho sadrokartónu. Zastrešenie je formou pultovej strechy s malým 
spádom, z drevených krokiev a z úžľabných oceľových krokiev. Zateplenie z NOBASIL 
MPN hr. 180 + 60 mm. Strešné krytina bude realizovaná z PVC-P fólie Fatrafol 810 
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hr. 1,5 mm. Dodatočné zateplenie je prevedené ako kontaktný zatepľovací systém 
z tepelnoizolačných dosiek EPS hr. 120 mm. 
1.3. Obecné informácie o procese 
Technologický proces obvodového plášťa nadstavby spočíva vo vytvorení dreveného 
nosného skeletu, ktorý je vyplnený tepelnou izoláciou. Z exteriérovej strany je 
opláštený dreveným obložením z ušľachtilého dreva a z interiérovej strany 
protipožiarnym sadrokartónom. Tento predpis rieši len vyhotovenie obvodového 
plášťa, nerieši vyhotovenie konštrukcie strechy a konštrukciu vnútorného skeletu.  
Drevený skelet bude zakotvený do novo vybetónovaných stužujúcich vencov 
pomocou kotviacich hákov vopred zaliatych do ŽB vencov.  Následne budú vztýčené 
zvislé prvky skeletu a dočasne zaistené pomocnou podpernou konštrukciou proti 
zrúteniu vplyvom vetra. Pred prevedením opláštenia bude ešte zhotovený vnútorný 
nosný skelet a konštrukcia strechy. Opláštenie spočíva v nabití dreveného obkladu 
z exteriérovej strany, v umiestnení tepelnej izolácie medzi nosné prvky obvodového 
skeletu a sadrokartónovej predsteny s doplnkovou tepelnou izoláciou 
a parozábranou. Drevený obklad bude prevedený z lešenia. Umiestnenie tepelnej 
izolácie a montáž sadrokartónovej predsteny budú prevedené z interiérovej strany. 
2. Materiál 
2.1. Výpis materiálu 
Drevené prvky 
Skelet pozostáva z konštrukcie zo smrekového dreva I. triedy, vlhkosti 12%. Drevené 
prvky budú dodané z píly Kofus Trade s.r.o. z obce Machulince vzdialenej cca 10 km. 
Rezivo bude vopred morené vo veľkoobjemovej vani, čo zaručuje kompletnú a 
rovnomernú ochranu proti plesniam a škodcom. Použité moridlo Bochemit. 
Potrebné množstvo určené na základe PD je uvedené v tabuľke nižšie:  
Ozn.   Popis  Prierez [mm]  Dĺžka [mm]  Počet [ks]  Objem [m3] 
S1  Stĺpik ‐ obvod  200/200  3060 35  4,28 
S2  Stĺpik ‐ obvod  100/200  3060 15  0,92 
S3  Stĺpik ‐ obvod  200/200  2400 6  0,58 
S4  Stĺpik ‐ obvod  200/200  460 2  0,04 
S5  Stĺpik ‐ obvod  100/200  2400 40  1,92 
S6  Stĺpik ‐ obvod  130/200  2400 2  0,12 
S7  Stĺpik ‐ obvod  100/200  600 2  0,02 
S8  Stĺpik ‐ obvod  100/200  550 2  0,02 
S9  Stĺpik ‐ obvod  100/200  490 4  0,04 
S10  Stĺpik ‐ obvod  100/200  400 4  0,03 
S11  Stĺpik ‐ obvod  100/200  310 2  0,01 
S12  Stĺpik ‐ obvod  100/200  240 2  0,01 
S13  Stĺpik ‐ obvod  100/200  170 2  0,01 
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S14  Stĺpik ‐ obvod  100/200  580 10  0,12 
S20  Stĺpik ‐ obvod  100/200  470 28  0,26 
P1  kotviaci hranol  200/120  127970 1  3,07 
P2  priečľa  120/200  2370 15  0,85 
P3  priečľa  120/200  2370 5  0,28 
P4  priečľa  120/200  2100 2  0,10 
P5  priečľa  120/200  890 4  0,09 
P6  priečľa  120/200  880 8  0,17 
P7  priečľa  120/200  880 2  0,04 
P8  priečľa  120/200  2340 2  0,11 
V1  pomúrnica  200/200  132170 1  5,29 
V2  pomúrnica  200/140  16240 1  0,45 
   Spolu  18,83 
   +rezerva  19,77 




20/196 (188)  5000 317,41  6,98 
   +rezerva  7,33 
Tab. 1: Výkaz drevených prvkov 
Stužujúce a kotviace prvky 
Pomúrnica je kotvená do venca pomocou kotviaceho oceľového háku EZ: 10 375, 
Ø 12 – 450 ā = 1000 mm. Hák vopred zabetónovaný do ŽB venca. Spoje drevených 
nosných prvkov budú zhotovené kombináciou styčníkových dosiek BOVA BV 20 
a spojovacích uholníkov Bova 05-01. Styčníkové dosky budú použité z oboch strán 
dreveného profilu. Spoje uholníkov budú realizované konvexnými klincami BOVA 
BV/KH Ø 4 mm dl. 70 mm. Pre spoje atypických uholníkov na ukotvenie stuženia sa 
použijú klince BOVA BV/KH Ø 4 mm dl 90 mm. Drevený skelet bude, v niektorých 
miestach tiež stužený pomocou oceľových tyčí Ø 14 a napínacieho zámku. Na dvoch 
miestach je drevený skelet nahradený oceľovým stužujúcim rámom, ktorý bude 
prenášať zaťaženie od oceľovej úžľabnej krokvy. Potrebné množstvo určené na 
základe PD a rozpočtu je uvedené v tabuľke nižšie: 
Ozn.  Druh  Rozmer [mm] Dĺžka [mm]  Počet [ks]  Hmotnosť [kg] 
K3  Kotviaci hák  Ø 12  450 130  53,00
   Spolu  53,00
05‐01  Spojovací uholník  92/92/2  ‐ 628 
  +rezerva  660 
BV20  Styčníková doska 
120/330  ‐ 36  44,10
120/198  ‐ 36  26,46
80/330  ‐ 38  31,03
80/198  ‐ 64  31,36
80/530  ‐ 18  23,61
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120/530  ‐ 2  3,93
   Spolu  160,49












































Ø 14  845 2  4,09
Z18  Stuženie 2xoceľová 
tyč+napínací zámok  
Ø 14  730 2  1,46
   Spolu  250,81
R1.1  Štvorhranná trubka  120/120/5  3350 4  238,52
R1.2  Štvorhranná trubka  120/120/5  2670 2  95,052
R1.4  Štvorhranná trubka  120/120/5  270 4  19,224
   Spolu  352,796
Tab. 2: Výkaz stužujúcich a kotviacich prvkov 
Izolácie 
Obvodový drevený skelet bude vyplnený doskovou tepelnou izoláciou z minerálnych 
vlákien Nobasil FRN hr. 160 mm. V sadrokartónovej predstene bude doplnková 
tepelná izolácia z minerálnych vlákien Nobasil FRN hr. 40 mm. Súčasťou skladby 
obvodového plášťa je aj parozábrana Jutafol N110 special. Pod pomúrnice bude 
umiestnená asfaltová hydroizolácia Hydrobit V60 S35. Potrebné množstvo určené 

















Jutafol N110 special  parozábrana plášťa  330 75  4
Hydrobit V60 S35  podkladná izolácia pomúrnice  55 10  6
Tab. 3: Výkaz izolačných materiálov 
Sadrokartónová predstena 
Obvodový plášť bude z vnútornej strany opláštený sadrokartónovou predstenou. 
Bude to samonosná oceľová konštrukcia z CW a UW profilov. Ako opláštenie bude 
použitá sadrokartónová doska 1 x panel RF prípadne RFI hr. 15 mm miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou. Potrebné množstvo určené na základe PD a rozpočtu je 























































0,1 kg  374,085 37  25  2
Tab. 4: Výkaz sadrokartónovej predsteny 
Pre podrobnejší výkaz výmer viď kapitola A.3 Položkový rozpočet a výkaz výmer pre 
zadanú technologickú etapu. Pre podrobný výpis všetkých i doplnkových materiálov 
viď príloha B.5 Limitky materiálov.  
2.2. Doprava materiálu 
Primárna doprava materiálu bude zabezpečená valníkovým nákladným vozidlom, 
prípadne ťahačom s plachtovým návesom. Drobný stavebný materiál bude 
dovezený dodávkou. Strojná zostava viď samostatná kapitola A.8 Návrh strojnej 
zostavy. Bližšie informácie k trasám viď kapitola A.2 Situácia stavby so širšími 
vzťahmi dopravných trás.  
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Sekundárna doprava bude zabezpečená rôznymi spôsobmi. Doprava drevených 
prvkov a paliet s materiálom pomocou hydraulickej ruky. Doprava materiálu do 200 
kg pomocou stavebného výťahu. Prípadná doprava drobného materiálu do 120 kg 
pomocou elektrického navijaku. Bližšie informácie k strojnej zostave viď samostatná 
kapitola A.8 Návrh strojnej zostavy. 
2.3. Skladovanie materiálu 
Všetok stavebný materiál bude skladovaný na plochách špeciálne k tomu určených. 
Materiál určený k zabudovaniu do konštrukcie v 3. NP bude ešte pred prevedením 
záklopu vyložený do 3. NP pomocou hydraulickej ruky. Ostatný materiál bude 
skladovaný v priestoroch staveniska prípadne v skladovacích kontajneroch. 
Skladovanie reziva bude na spevnenej odvodnenej ploche na drevených 
hranolčekoch umiestnených na okrajoch a v strede dĺžky tak aby sa zamedzilo 
prehnutiu reziva a dotyku s podkladom. Rezivo musí byť zakryté plachtou aby sa 
zabránilo navlhnutiu rezivo. Plachta musí byť zabezpečené proti podfúknutiu 
priťažením. V blízkosti skládky reziva bude vyhradené miesto na úpravu 
reziva, nanášanie ochranného náteru a na vytváranie tesárskych spojov.  
Skladovanie tepelných izolantov na paletách, na vyčlenenej skladovacej ploche 
prekryté fóliou. Fóliu zabezpečiť proti podfúknutiu.  
Skladovanie hydroizolačných materiálov bude v mieste montáže v pôvodnom balení 
vo zvislej polohe aby sa predišlo poškodeniu izolácie.  
Sadrokartónové dosky sa budú klásť podľa druhu dosiek do výšky max 600 mm 
s roztečou podkladných hranolčekov max 500 mm. Dosky budú uskladnené 
v mieste prevádzania priečok. Pred montážou musia byť skladované v priestore 
montáže minimálne 48 hodín aby došlo k vzájomnému vyrovnaniu vlhkosti. 
Uskladnenie dosiek minimálne 300 mm od stien pre lepšiu manipuláciu. Palety 
s doskami umiestňovať v blízkosti nosných stien aby sa predišlo preťaženiu stropnej 
konštrukcie.  
Oceľové profily budú uložené v blízkosti miesta montáže na drevené hranoly na 
krajoch a v strede profilu aby sa predišlo ich prehnutiu.  
Ostatný drobný a doplnkový materiál sa bude skladovať v uzavretom 
a uzamykateľnom skladovacom kontajnery.  
3. Prevzatie pracoviska 
Vo výstavbe tejto technologickej etapy bude pokračovať rovnaká firma, ktorá 
prevádzala predchádzajúcu technologickú etapu.  
Pri prevzatí pracoviska musí byť vybúraná stará skladba plochej strechy a atika. Tiež 
musia byť vytvorené nové ŽB stužujúce vence podľa PD. Konštrukcie musia byť 
s minimálnou presnosťou ± 5 mm / 2 m. Musia byť dodržané najmä hlavné rozmery 
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objektu podľa PD a výšková rovnosť. Vo fáze prevzatia staveniska musí byť tiež 
zriadené lešenie z ochranným lešením proti pádu do výšky hrubej podlahy 3. NP, 
špecializovanými pracovníkmi. Lešenie bude po dokončení montáže skeletu 
dostavané o jedno podlažie aby sa mohol namontovať exteriérový obklad. 
Konštrukcie musia byť ďalej čisté, suché a ich únosnosť musí byť overená ako 
vyhovujúca.  
4. Pracovné podmienky 
4.1. Poveternostné a teplotné podmienky 
V prvej fáze montáže obvodového plášťa, čiže pri prevádzaní dreveného skeletu 
budú mať na práce vplyv externé poveternostné podmienky. Druhá fáza opláštenie 
z exteriérovej strany sa bude prevádzať po dokončení strešnej konštrukcie, avšak 
z lešenia. Pre tieto prvé dv fáze platia nasledujúce podmienky. Priebeh prác len za 
priaznivého počasia, teploty od +5°C do +30°C, krov je možné prevádzať aj za nižšej 
teploty, ale práce  náterom nie. V prípade hustej hmly alebo dažďa je nutná 
technologická prestávka. Pred prestávkou je potrebné zaistiť aby zhotovené časti 
krovu boli prekryté nepremokavou plachtou (najmä v prípade dlhotrvajúcich 
dažďov) a tiež aby nedošlo k uvoľneniu jednotlivých častí a prípadnému zrúteniu 
celej konštrukcie. Rýchlosť vetra do 11 m/s.  
V tretej fáze, ktorá sa bude prevádzať po kompletnom uzavretí obvodovej a strešnej 
konštrukcie, čiže skompletovaná strešná konštrukcia aj namontované výplne 
otvorov, sa bude prevádzať vkladanie tepelnej izolácie medzi prvky skeletu a tiež 
montáž sadrokartónovej predsteny s doplnkovou tepelnou izoláciou. Tieto procesy 
budú prebiehať v interiérových podmienkach bez vonkajších poveternostných 
vplyvov. Treba dbať na teplotné a vlhkostné podmienky  v priestore a to minimálna 
teplota 10°C a maximálna vlhkosť 70%. V prípade nižšej teploty je nutné praće 
zastaviť alebo zabezpečiť vykurovanie vnútorných priestorov. V prípade zvýšenej 
teploty alebo vlhkosti je nutné priestory dostatočne vetrať. Ak vlhkosť presiahne 70% 
je nutné použiť lapače vlhkosti.  
4.2. Vybavenosť staveniska 
Stavenisko bude vyčistené, dostatočne osvetlené, tiež bude natiahnutá elektrická 
prípojka a vodovodná prípojka, bude oplotené (v. oplotenia 2,0 m) a zabránené 
vstupu nepovoleným osobám uzamykateľnou bránou. Z hlavného rozvádzača el. 
energie bude odvedený vedľajší rozvádzač do blízkosti prevádzania prác s prípojkou 
240 V. Na prívod vody a elektrickej energie poslúžia stávajúce prípojky objektu. 
Na stavenisku budú zabezpečené uzamykateľné skladovacie kontajnery, kontajnery 
na stavebný odpad, zázemie pre pracovníkov (stavebná bunka) a sociálne zázemie 
(mobilné WC a umyváreň). Ďalej bude stavenisko vybavené skladovacími plochami 
a plochami pre úpravu reziva. Prístupové cestu majú stávajúci spevnený povrch nie 
je potrebné žiadne dodatočné spevnenie povrchov.  
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4.3. Inštruktáž pracovníkov 
Pracovníci budú riadne zoznámený,  technologickým postupom a projektovou 
dokumentáciou (umiestnenie inštalácii, výkres fasády, atď.), konštrukcie budú 
prevádzať špecializovaný pracovníci (izolatér, lešenár, sadrokartonár, tesár, zvárač, 
žeriavnik, atď.). Všetci pracovníci budú preškolený v BOZP a PO a budú oboznámený 
s prevádzkovými podmienkami (umiestnenie hlavného uzáveru vody, hasiace 
prostriedky, lekárničky atď.). 
5. Personálne podmienky 
Na prevádzanie prác technologickej etapy bude dohliadať hlavný stavbyvedúci. Ten 
bude dohliadať na technologické postupy a množstvo spotreby materiálu a tiež na 
bezpečnosť na stavenisku. Pracovné stroje, ktoré sa budú používať pre dané práce 
smie obsluhovať, iba pracovník, ktorí je na to riadne preškolený a má potrebné 
osvedčenie, t. j. obsluha nákladného vozidla len vodič s potrebným vodičským 
oprávnením, obsluha hydraulickej ruky strojník s potrebným oprávnením. Ďalej 
bude dohliadať na čistotu na stavenisku najmä čistota prístupovým ciest aby sa 
nečistoty neprenášali na verejnú komunikáciu. Toto čistenie bude prevádzané 
v pravidelných intervaloch.  
Pracovná čata pre montáž skeletu 
- Vedúci pracovnej čaty (znalý v systéme drevostavieb) 1 
- Tesár (montáž a príprava tesárskych konštrukcií) 3 
- Zámočník (montáž a príprava stužujúcich prvkov) 2 
- Izolatér (natavenie asf. pásu pod pomúrnicu) 1 
- Pomocníci (preprava materiálu, čistenie pracoviska  2 
pomocné práce) 
Pracovná čata pre montáž oceľovej rámovej konštrukcie 
- Vedúci pracovnej čaty 1 
- Zámočník (príprava a montáž rámu) 2 
- Zvárač (zváranie oceľového rámu, zváračšky preukaz) 1 
- Pomocníci (preprava materiálu, čistenie pracoviska  1 
pomocné práce) 
Pracovná čata pre opláštenie exteriérovej strany 
- Vedúci pracovnej čaty (znalý v systéme drevostavieb) 1 
- Tesár 2 
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- Stolár 1 
- Pomocníci (preprava materiálu, čistenie pracoviska  2 
pomocné práce) 
Pracovná čata pre osadenie tepelne izolácie do konštrukcie 
- Vedúci pracovnej čaty (znalý v systéme drevostavieb) 1 
- Izolatér 2 
- Tesár 1 
- Pomocníci (preprava materiálu, čistenie pracoviska  1 
pomocné práce) 
Pracovná čata pre montáž sadrokartónovej predsteny 
- Vedúci pracovnej čaty (certifikovaný v systéme) 1 
- Sadrokartonár (preškolený na prevádzanie) 2 
- Pomocníci (preprava materiálu, čistenie pracoviska  2 
pomocné práce) 
6. Stroje a pracovné pomôcky 
Veľké stroje 
- Vozidlo Tatra T 158 8x8 s hydraulickou rukou a valníkovým nadstavbou 
- Ťahač DAF XF 440 4x2 s plachtovým návesom 
- Dodávkový automobil Mercedes Sprinter 
Elektrické stroje a náradie 
- Drevený skelet a opláštenie 
o Pokosová píla 
o Ručná okružná píla s vodiacou lištou  
o Priamočiara píla 
o Vŕtačka 
o Elektrický hoblík 
o Uhlová brúska 
o Pneumatická klincovačka 
o Motorová reťazová píla 
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o Kompresor s prevádzkovým tlakom min 8 bar 
- Sadrokartónová predstena 
o  Príklepová vŕtačka 
o  Miešadlo na zmes 
o  AKU vŕtačka 
o  Rezečka na sadrokartón 
o  Nožnice na profily 
o  Brúska 
o  Priemyselný vysávač 
Drobné náradie a pracovné pomôcky 
- Pokládka asfaltových pásov 
o  Horák s propan-butánovou bombou 
o  Špachtľa 
o  Prítlačný valec 
o  Štetka na nanášanie penetračného náteru 
- Drevený skelet a opláštenie 
o  Tesárske kladivo 
o  Tesárska ceruzka 
o  Odlamovacie nože 
o  Páčidlo 
o Rebrík 
- Sadrokartónová predstena 
o  Hoblíky 
o  Rezáky na hrany 
o  Špachtle 
o  Kliešte 
o  Rebrík 
o  Nádoby 




- Pásmo, zvinovací meter, uholníky, vodováhy (veľké, malé), nabrnkávací 
špagát, olovnica, značkovací sprej, laser (príložný, rotačný), nivelačný prístroj 
Osobné ochranné pracovné pomôcky 
- Pracovné oblečenie a obuv, respirátory, ochranné okuliare, pracovné 
rukavice 
Pre podrobnejší popis strojov viď  kapitola A.8 Návrh strojnej zostavy. 
7. Pracovný postup 
7.1. Montáž kotviacich hranolov 
Prevádzanie podkladnej izolácie 
Izolácia podkladnej konštrukcie proti vode a vlhkosti sa prevádza hydroizolačným 
pásom Hydrobit V60 S35 v jednej vrstve. V tejto fázy výstavby sa hydroizolácia 
prevádza len na obvodových ŽB vencoch. Povrch betónovej konštrukcie sa pred 
natavením pásu opatrí penetračným náterom DEKPRIMER. Asfaltové pásy sa budú 
natavovať v celej šírke ŽB venca s prekrytím 120 mm.  
Príprava kotviacich hranolov 
Drevené kotviace hranoly sú z profilov 200/120.  
Drevené kotviace hranoly sa skrátia podľa PD tak, aby lícovali jeden s druhým (viď 
PD časť „STATIKA“). Po skrátení na potrebné dĺžky sa na kotviace hranoly prenáša 
poloha závitových tyčí pomocou uholníka. Poloha závitových tyčí sa viditeľne vyznačí 
aj na bočnej ploche kotviacich hranolov napr. zárezom pílou.  
Otvory pre závitové tyče sa vŕtajú do kotviacich hranolov vrtákom do dreva 
o priemere min 16 mm. Doporučený priemer otvorov je 20 mm. Väčší priemer 
uľahčuje polohovú rektifikáciu kotviacich hranolov.  
Po vyvŕtaní otvorov sa poškodené plochy kotviace hranoly natierajú impregnačnou 
látkou a po zaschnutí impregnácie sa na spodnú plochu nanesie penetračná emulzia 
DEKPRIMER. 
Osadenie a vyrovnanie kotviacich hranolov obvodových stien 
Impregnované kotviace hranoly s prevŕtanými otvormi a opatrené asfaltovým 
náterom sa osadzujú na závitové tyče a pripevňujú sa maticami s podložkami. 
Vonkajší priemer podložky musí byť min o 10 mm väčší než priemer otvoru 




Obr. 5: Osadenie kotviaceho hranola 
Prvým krokom pri vyrovnanie kotviacich hranolov je určenie najvyššieho bodu 
všetkých kotviacich hranolov obvodových stien. Najvyšší bod sa určuje nivelačným 
prístrojom. Od tohto bodu sa kotviace hranoly vyrovnávajú pomocou 2 m vodováhy. 
Vyrovnanie sa prevádza vtlačovaním drevených klinov po kotviaci hranol za 
súčasného povoľovania matice v mieste vyrovnávania. Kliny sa pod hranoly vkladajú 
do tesnej blízkosti závitových tyčí.  
 
Obr. 6: Vyrovnávanie kotviaceho hranolu 
Vyplnenie dutiny medzi kotviacim hranolom a podkladom 
Dutina medzi kotviacim hranolom a podkladom, ktorá vznikne pri vyrovnaní 
kotviacich hranolov, sa vypĺňa výplňovou maltou. Malta sa vtlačuje do dutiny 
špachtľou.  
V prvej fáze sa malta vtlačuje do dutiny len z jednej strany kotviaceho hranolu. Malta 
sa do dutiny vtlačuje tak dlho, pokiaľ nedosiahne zhruba do 2/3 šírky dutiny. Potom 
sa pristúpi k vyplňovaniu dutiny z druhej strany. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť 
dokonalého vyplnenia dutiny výplňovou maltou.  
Ďalším krokom je umiestnenie kotviacich hranolov pre vnútorné steny, túto etapu 
v mojej práci neriešim. 
51 
 
7.2. Montáž rámov stien 
Konštrukcia rámov je vytvorená zo zvislých stĺpikov rôznych prierezov, vodorovných 
pomúrnic a doplnkových prvkov ako podokenné priečle a stĺpiky a tiež oceľové 
stužujúce tiahla. Obvodová konštrukcia tiež obsahuje dva oceľové rámy 
podopierajúce oceľovú užľabnú krokvu. Umiestnenie a dimenzie jednotlivých 
prvkov, a tiež jednotlivé detaily spojov viď PD časť „STATIKA“.  
Rozmeranie polohy stĺpikov 
Poloha zvislých stĺpov je zakreslená v PD v časti „STATIKA“.  
Poloha všetkých stĺpov sa zakresľuje aj na kotviaci hranol aj na pomúrnice. Polohy 
stĺpikov vyznačené na oboch hranoloch si musia vzájomne odpovedať. 
Montáž rámu steny 
Rám steny sa montuje vo vodorovnej polohe. V prvej fáze sa montáže steny sa 
zmontujú stĺpiky s vodorovnými pomúrnicami. Ostatné prvky sa doplňujú až po 
vztýčení rámu.  
Dané prvky sa najprv zostavia do správne polohy. Postupne sa stĺpy pripevňujú 
k pomúrniciam. Stĺpy sa pripevňujú pomocou spojovacích uholníkov BOVA a klincov. 
V mieste kde bude prevedené stuženie sa používajú rohové kotvy stuženia. 
Prevedenie montážnych spojov viď PD. Je treba dbať na správnu polohu spojovacích 
prvkov.  
 
Obr. 7: Montáž rámovej konštrukcie 
Vztýčenie a provizórne statické zaistenie rámov steny 
Po montážnom spojení jednotlivých prvkov sa rám vztyčuje, usadzuje do správnej 
pôdorysnej polohy a stĺpiky sa pripevňujú ku kotviacemu hranolu, pomocou 
spojovacích uholníkov BOVA. Po pripojení ku kotviacemu hranolu sa rám vyrovná do 
zvislej polohy v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zvislá poloha rámu sa priečne 




Obr. 8: Vztýčenie a zaistenie rámu 
Legenda: 
1. Rám steny pripravený na vztýčenie 
2. Vztýčenie rámu steny, usadenie do správnej pôdorysnej polohy, pripevnenie 
stĺpikov ku kotviacemu hranolu 
3. Vyrovnanie rámu do zvislej polohy v pozdĺžnom smere, zaistenie polohy 
diagonálou 
4. Vyrovnanie rámu do zvislej polohy v priečnom smere, zaistenie polohy rámu 
vzperou (vzperami) 
Vzpery sa demontujú po vztýčení a spojení všetkých obvodových stien. Diagonály sa 
demontujú až po prevedení opláštenia. Do tejto doby diagonály plnia stužujúcu 
funkciu.  
Montáž oceľových rámov obvodovej konštrukcie 
Dva oceľové rámy R1 sa najprv zvaria do požadovanej podoby podľa PD, vo 
vodorovnej polohe. Následne sa zvarený rám vztýči do polohy podľa PD na oceľové 
platne, ktoré boli vložené do ŽB vencov počas betonáže. Rám R1 sa na tieto platne 
privarí kútovými zvarmi.  
Doplnenie zvyšných prvkov rámu 
Po vztýčení a zaistení rámu sa na rám pripevnia zvyšné prvky ako podokenné priečle 
a stĺpiky. Umiestnenie podokenných prvkov je o 2 mm menšie než skutočná 
vzdialenosť podokennej priečle a kotviaceho hranola.  
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Pri montáži všetkých prvkov rámu treba dbať na dosiahnutie takej rovnosti, aby 
všetky hranoly opláštenia dosadli na všetky prvky rámu v celej ich dĺžke. Vzniknuté 
nerovnosti bude nutné pred zahájením montáže opláštenia ohobľovať.  
Rámová konštrukcia sa doplní tiež styčníkovými doskami BOVA v miestach a veľkosti 
podľa PD z vnútornej i vonkajšej strany rámu.  
Ďalej sa dopĺňajú oceľové tiahla, ktoré sa umiestňujú na miesta podľa PD. Presný 
tvar jednotlivých tiahel viď PD časť „STATIKA“. Tiahla sa ukotvia o rohové kotvy 
stuženia a spojky stuženia, ktoré sú prevlečené cez jednotlivé stĺpiky a zaliate 
lepidlom. Nakoniec sa dotiahnu pomocou napínacieho zámku na potrebnú silu.  
Ďalším krokom montáž rámov vnútorných stien, túto etapu v mojej práci neriešim. 
7.3. Montáž opláštenia z exteriérovej strany 
Táto etapa prác sa vykonáva až po kompletnom zastrešení celého 3. NP, umiestnení 
výplní otvorov a oplechovaní podľa detailu A v PD. Tiež je potrebné pred zahájením 
prác doplniť jedno podlažie lešenia.  
Na rám obvodovej konštrukcie sa doplnia kotviace hranolčeky 70/70, podľa 
detailu A. Následne sa začnú osadzovať obkladové palubovky. Základné zásady 
pokladania paluboviek sú: palubovky sa pokladajú perom dohora, nesmú sa 
pokladať pri zvýšenej vlhkosti aby sa predišlo vydutiu fasády, pri zarezávaní sa musia 
rezy pretrieť a tak isto aj konce povrchovou ochranou. Fasádne dosky sa ukladajú 
na pero a drážku a do podkladového roštu sa kotvia pomocou pozinkovaných 
kotlárskych klincov. Klince sa umiestňujú do pera.  
Po skompletovaní plochy fasády sa ostenia a nadpražia okien riešia podľa detailu C 
viď PD. Rohy fasády sa riešia ako priznané. Palubovky sa zrežú k sebe pod uhlom 
45°, ale sa nedorazia k sebe. Nechá sa medzi nimi rovnomerná medzera cca 3 – 5 
mm tak, aby pod daždi čelné konce rýchlo vyschli.  
Na záver sa prevádza náter lazúrovacím lakom v celej ploche dreveného obkladu. 
7.4. Montáž opláštenia z interiérovej strany 
Pred montážou sadrokartónových priečok musia byť dokončené všetky mokré 
procesy v rámci podlažia, čiže po prevedení hrubej podlahy 3. NP a po vymurovaní 
a omietnutí murovaných priečok.  
Vkladanie tepelnej izolácie do konštrukcie rámu 
Tepelne izolačné dosky sa narežú na potrebné rozmery, teda o 2 mm väčšie ako je 
vzdialenosť jednotlivých drevených prvkov (z dôvodu aby izolácia držala na tesno 
medzi drevenými prvkami) a vkladajú sa medzi stĺpiky nosného rámu obvodovej 
konštrukcie. Pokiaľ izolačný materiál nevykazuje dostatočnú tvarovú stálosť 
a stabilitu, je nutné ju zabezpečiť proti zosunutiu. 
54 
 
Montáž oceľového rámu sadrokartónovej predsteny 
Obr. 9: Schéma sadrokartónovej predsteny 
Vyznačí sa poloha jednotlivých predstien a tiež sa vyznačia miesta kde bude použitý 
aký typ obkladových dosiek (učebne a kabinety bežné RF dosky, miestnosti zo 
zvýšenou vlhkosťou RFI dosky), viď príloha B.6 – Výkres rozmiestnenia SD dosiek.   
Príprava UW profilov, teda nastrihanie na dané rozmery a nalepenie samolepiacich 
napojovacích tesnení na spodnú stranu profilov. Ukotvenie UW profilov do podlahy 
a stropu, kotvenie pomocou hmoždiniek so skrutkou do predvŕtaných otvorov cca 
každých 800 mm, vzdialenosť prvého napojenia 200 mm od rohu. Skrutka musí byť 
opatrená roznášacou položkou aby nedošlo k pretrhnutiu profilu.  
Príprava CW profilov spočíva v ich narezaní. Dĺžka musí byť asi o 15 mm krašia než 
je svetlá výška miestnosti. Osadenie CW profilov do UW profilov sa riadi podľa 
rozmerov dosiek max však 625 mm. Presná poloha sa ustáli až pri montáži 
opláštenia. Profily CW zostávajú v profiloch UW voľne nasunuté, nepripevňujú sa. 
Po vytvorení roštu sa do predsteny osadia rozvody ZTI a ÚT, prevedú sa potrebné 
skúšky (tesnosť, poloha, spád) aby sa pri prípadnej poruche nepoškodili 
sadrokartónové dosky a nemuseli sa demontovať. Následne sa prevedú rozvody 
elektro. Tieto etapy nie sú súčasťou bakalárskej práce. 
Izolácia predsteny 
Po úspešne prevedených skúškach sa do predsteny osadí doplnková tepelná 
izolácia. Izolačné dosky sa narežú o cca 2 mm väčšie než je rozteč jednotlivých CW 
profilov a zasunú sa do profilov. Izoláciu je nutné vkladať bez medzier v celej ploche 
konštrukcie. Pokiaľ izolačný materiál nevykazuje dostatočnú tvarovú stálosť 
a stabilitu, je nutné ju zabezpečiť proti zosunutiu.  
Ďalej sa v celej ploche predstien umiestni parozábrana, ktorá je prichytená ku 





Obr. 10: Spôsoby úpravy dosiek 
Sadrokartónové dosky sa spracovávajú buď jednoduchými prírezmi, alebo presným 
opracovaním. Jednoduché prírezy sa zhotovia narezaním lícovej strany kartónu, 
následne sa doska zlomí a odreže sa rubová strana kartónu. K presné opracovaniu 
hrán dosiek sa používa špeciálny nástroj – hoblík struhák. Presné rezy sa prevádzajú 
pomocou jemnozubej ručnej píly. Výrezy pre inštalácie sa prevádzajú pomocou 
výkružovacej frézy.  
Štandardná orientácia dosiek na predsadené steny je zvislá (dĺžkou dosiek v smere 
zvislých profilov). K oplášteniu sa používajú pokiaľ možno celé sadrokartónové 
dosky. Využitie menších prírezov dosiek je prípustné za podmienky, že ich výška je 
min 400 mm a nie sú použité dve a viac v tesnom susedstve za sebou. Dĺžka dosiek 
sa volí tak, aby pokryla pokiaľ možno celú výšku presteny, avšak nie je vylúčené 
použite kratších dosiek, než je výška miestnosti. Ak presahuje výška predsteny dĺžku 
dosky, je možné opláštenie nadstaviť doplnkom z ďalšej dosky. Pri tom je nutné 
zaistiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry v susedných poliach vzájomne vystriedané 
aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. U podlahy je 
vhodné nechať aspoň cca 10 mm širokú škáru. Ktorá sa následne vyplní škárovacím 
tmelom.  
 
Obr. 11: Schéma pokladania dosiek 
56 
 
Dosky opláštenia sa montujú na tesný zraz. Dosky je doporučené k profilom 
skrutkovať tak, aby špára medzi doskami vychádzala na os profilu. Opláštenie sa 
skrutkuje len k zvislým profilom podkonštrukcie. Hĺbka zaskrutkovania skrutky cez 
kovový profil musí byť najmenej 10 mm. Hlava skrutky musí byť zapustené pod 
úroveň povrchu dosky s ohľadom na ľahké pretmelenie. Pritom nesmie dôjsť 
k pretrhnutiu povrchového kartónu dosky hlavou skrutky – k skrutkovaniu je 
doporučené používať špeciálny skrutkovač s nastaviteľným hĺbkovým dorazom.  
 
Obr. 12: Správne zapustenie skrutiek 
Vzdialenosť upevňovacích prostriedkov od okraja dosky musí byť min 10 mm u hrán 
opláštených kartónom a min 15 mm u rezaných hrán. Vzájomná vzdialenosť 
upevňovacích skrutiek na profile je max 250 mm. Upevnenie musí byť prevedené 
tak, aby dosky opláštenia na všetkých miestach úplne priliehali k podkonštrukcii 
a skrutky boli dotiahnuté. Skrutkovanie nesmie spôsobiť v doskách neprípustné 
pnutie. Presa skrutkovanie prevádza zo stredu dosky k okrajom alebo od jedného 
konca dosky k druhému koncu. Všetky skrutky musia smerovať k povrchu dosiek 
kolmo a musia byť zapustené do dosiek tak, aby hlava skrutky nprerezala kartón 
a išlo ju zatmeliť. Nevhodne aplikované skrutky musia byť nahradené novými vo 
vzdialenosti min 30-40 mm od pôvodných, zle namontovaných.  
Tmelenie a úprava škár 
Tmelenie je doporučené prevádzať až po dokončení a potrebnom vyschnutí 
všetkých vlhkých procesov v stavbe, bez následného vystavovania konštrukcií 
vplyvom náhlych teplotných a vlhkostných zmien. Plochy určené k tmeleniu musia 
byť suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistoty.  
Sadrový tmel sa pripravuje do čistej nádoby s čistou vodou. Postupne sa sype 
sadrový tmel, pokiaľ nevzniknú ostrovčeky. Pomalé sypanie zabráni prípadnej 
tvorbe hrudiek. Po nasypaní sa nechá zmes 2-3 minúty stáť, potom sa ručne alebo 
strojne rozmieša. V prípade potreby sa zmes môže zriediť pridaním vody a riadnym 
rozmiešaním. Nikdy sa však nedosypáva dodatočne prášok, tzn. Zmes nie je možné 
dodatočne zahusťovať. 
K vystuženiu sa používa výstužná páska. Sklenú výstužnú pásku he potreba vložiť do 
tenkej vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa škáry prestierkujú, 
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hranou hladidla sa tmel roztiahne do šírky a uhladí do stratena. Po zaschnutí tmelu 
sa prevedie prebrúsenie tmeleného povrchu. Konečnou úpravou povrchu 
prevedieme finišovacím tmelom. 
  
Obr. 13: Vystuženie škár 
Tmelenie vnútorných kútov sa prevedie ako zatmelený styk s páskou na tupo. Dosky 
sa namontujú v kúte s medzerou 5-10 mm. Na plochu dosky sa v pruhu nanesie 
škárovací tmel. Pri tom je treba dbať na dostatočné vyplnenie kútovej škáry tmelom. 
Bezprostredne po uhladení tmelu je do neho pomocou stierky natupo vložená 
výstužná páska. Po prebrúsení je možné kút pretmeliť akrylátovým tmelom.  
 
Obr. 14: Detail napojenia kútu 
 Vonkajšie rohy budú spevnené ochranným ALU profilom. ALU profil sa vloží do 
vrstvy škárovacieho tmelu, vyrovná sa a pomocou stierky sa vytlačený tmel uhladí. 
Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa nárožie prestierkuje a čerstvý tmel sa roztiahne 
do šírky.  
Hlavy skrutiek sa pretmelia v dvoch krokoch (vždy v dvoch smeroch) škárovacím 
tmelom. 
Brúsenie je doporučené prevádzať pomocou špeciálnych brúsnych mriežok 
upnutých do ručného držiaku. Pri brúsení sa nesmie porušiť výstužná páska ani 
priliehajúci povrch kartónu dosiek. 
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8. Akosť a kontrola 
8.1. Vstupná kontrola 
Vstupná kontrola prebehne pri prevzatí pracoviska. Kontroluje sa hlavne 
kompletnosť PD, zariadenie staveniska, či je zabezpečený potrebný materiál a či je 
riadne skladovaný  a tiež sa kontroluje pracovné náradie, jeho vhodnosť a stav. 
Špeciálne pred jednotlivými prácami sa kontrolujú nasledovné požiadavky: 
Montáž dreveného skeletu 
Kontroluje sa dokončenie potrebných konštrukcií ako napríklad lešenie, ŽB veniec, 
stropy. Lešenie musí byť zostavené certifikovanými pracovníkmi. Rovnosť vencov 
musí byť ±5 mm / 2 m. Stropná konštrukcia i vence musia splňovať požadovanú 
únosnosť. Ďalej sa kontroluje vlhkosť reziva, ktorá má byť max 12% a či je dostatočne 
naimpregnované. Pri reziva sa tiež kontroluje odstránenie kôry, či sa nevyskytujú 
veľké a poškodené uzly, prípadne trhliny a deformácie.  
Montáž opláštenia z exteriérovej strany 
Kontroluje sa kvalita obkladu obdobne ako pri rezive skeletu. Pred začatím prác 
musí byť lešenie doplnené o jedno podlažie a tiež musí byť skompletovaná strešná 
konštrukcia a vyhotovené výplne otvorov.  
Montáž opláštenia z interiérovej strany 
Kontrolujú sa kompletnosť konštrukcií ako výplne otvorov, skladba podlahy po 
hrubú podlahu, priečky. Pred montážou sadrokartónových dosiek musia byť hotové 
všetky mokré procesy v interiéry. Kontrola podkladových konštrukcií ako omietka. 
Konštrukcie musia byť čisté nenavlhnuté, po mokrom procese min 14 dní 
a vyhotovené s presnosťou min ±2 mm / 2 m. 
8.2. Medzioperačná kontrola 
Montáž dreveného skeletu 
- Kontrola dodatočnej impregnácie po zárezoch, odrezoch a otvoroch 
- Kontrola správneho prevedenia spojov a spojovacích prvkov 
- Kontrola polohy a vytýčenia jednotlivých prvkov skeletu 
- Kontrola kotvenia kotviaceho hranolu a podloženia asfaltovým pásom 
- Kontrola zavetrenia 
- Kontrola dodržiavania PD, BOZP a OOPP 
Montáž opláštenia z exteriérovej strany 
- Kontrola orientácie paluboviek perom nahor 
- Kontrola ukotvenia k podkladovej konštrukcii 
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- Kontrola prevedenia náteru 
- Kontrola dodržiavania PD, BOZP a OOPP 
 
Montáž opláštenia z interiérovej strany 
- Kontrola vytýčenia a polohy 
- Kontrola napojení na steny, podlahy a stropy 
- Skúšky inštalácií 
- Kontrola uloženia izolácie (tepelnej, parozábrany) 
- kontrola správneho uloženia dosiek a použitia správneho typu dosiek 
- kontrola škár a spojov dosiek 
- kontrola vytmelenia a vybrúsenia škár 
- kontrola rohov a ostení 
8.3. Výstupná kontrola 
- Kontrola kompletnosti 
- Kontrola výsledných celkových rozmerov, ±2 mm / 2 m 
- Kontrola finálneho vzhľadu 
9. BOZP 
Pred začiatkom prác a vstupom pracovníkov na stavenisko musia byť všetci 
oboznámení o možných rizikách a nebezpečenstvách spojených s výstavbou. Ďalej 
musia byť preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Preškolení 
pracovníci to potvrdia svojim podpisom do príslušného dokumentu, že absolvovali 
toto školenie a plne sa s ním oboznámili a pochopili. Protokol musí byť uchovaný 
a byť okamžite dostupný v prípade potreby. Pracovníci sú povinný používať osobné 
ochranné pracovné pomôcky. Na stavenisko nesmú mať prístup žiadne nepovolené, 
riadne nevyškolené, oboznámené osoby a osoby bez osobných ochranných 
pomôcok.  
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podlieha platným právnym 
predpisom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
- Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 




- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, a jeho novela č. 170/2014 Sb. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, jeho novela č. 32/2016 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a jeho novela č. 88/2016 Sb. 
Podrobnejšie informácie o požiadavkách na BOZP sú uvedené v samostatnej 
kapitole A.10 Bezpečnosť práce. 
10. Ekológia 
Pri prevádzaní výstavby je potrebné minimalizovať vplyv činnosti na životné 
prostredie. Jedná sa predovšetkým o prašnosť, hlučnosť a znečistenie komunikácií. 
Používaná mechanizácia musí byť v dobrom technickom stave aby nevyrušovala 
okolie nadmerným hlukom. Na stavbe musia byť dodržané časové limity pre 
prevádzanie hlučných prác. Znečistené automobily a ostatná mechanizácia musí byť 
pred odjazdom zo stavby očistená, prípadne musí byť prevedené čistenie 
komunikácie.  
Všetok odpad v priebehu výstavby bude skladovaný podľa zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, v pristavených kontajneroch aby nemohlo vplyvom 
klimatických podmienok prísť k vyluhovaniu látok nepriaznivo ovplyvňujúcich kvalitu 
podzemne vody a pôdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidovaný podľa 
predpisov zákona a o odpadoch predaním  likvidácii odbornej firme, ktorá si 
kontajnery sama odvezie. Po prevzatí kontajnerov vždy vystaví doklad o prevzatí 
zodpovednosti za likvidáciu odpadu a tento doklad bude vložený do stavebného 
denníka.  
Zatriedenie odpadov (podľa vyhlášky č. 93/2016) 
















15 01 01  papierové a lepenkové odpady  O  skládka odpadu 
15 01 02   plastové obaly  O  skládka odpadu 
15 01 03  drevené obaly  O  skládka odpadu 







17 02 01   drevo  O  skládka odpadu 
17 02 03   plasty  O  skládka odpadu 
17 03 02   asfaltové zmesi  O  skládka odpadu 
17 04 05  železo a oceľ  O  zberňa surovín 
17 04 07   zmiešané kovy  O  zberňa surovín 
17 06 04  izolačné materiály  O  skládka odpadu 
17 08 02  stavebné materiály na báze sadry  O  skládka odpadu 
20 03 01  zmiešaný komunálny odpad  O  skládka odpadu 
Tab. 5: Odpady vznikajúce 























Tab. 6: Odpady možné 
11. Bilancia zdrojov 
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1. Obecné informácie 
1.1. Identifikačné údaje 
Názov stavby:  Základná škola Sľažany – Rekonštrukcia a nadstavba 
Miesto stavby: Areál ZŠ Sľažany, Dlhá 122, 951 71 Sľažany, Slovensko, 
p. č. 1001/63 
Kraj:     Nitriansky 
Okres:    Zlaté Moravce 
Stavebný úrad:  Beladice 
Stavebník:   Obecný úrad Sľažany 
Projektant:   Ing. Dušan Ondrejka – PRONSTAV  
Účel stavby:  Stávajúci objekt plní účel základnej školy. Po zrealizovaní 
nadstavby a rekonštrukcii sa tento účel nezmení. 
Úpravami dôjde k navýšeniu kapacity počtu študentov, 
k zväčšeniu počtu vyučovacích priestorov, 
k optimalizácii spotreby energií a k humanizácii 
učebných priestorov. 
Členenie stavby: SO 01 – Základná škola 
  – A1 – nadstavba budovy ZŠ 
  – A2 – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
1.2. Obecné informácie o stavbe 
Základná škola Sľažany sa nachádza neďaleko centra, v zastavanej časti obce. 
Pozemok patrí do katastrálneho územia Horné Sľažany. Napojený je na komunikáciu 
tretej triedy č. III/1612. 
Jedná sa o nadstavbu a dodatočné zateplenie stávajúcej budovy školy. Zastavaná 
plocha objektu činí  661,1 m2 a obostavaný priestor nadstavby 2157,5 m3. Stávajúci 
objekt je nepodpivničený dvojpodlažný, nadstavba pozostáva z jedného 
nadzemného podlažia.  
Stávajúci objekt má nosný konštrukčný systém stenový z porobetónových tvaroviek 
hr. 380 mm. Nadstavba je riešená z ľahkej drevenej skeletovej konštrukcie s výplňou 
tepelnej izolácie z dosiek z minerálnej vlny Nobasil FRN hr. 160 + 40 mm. Vonkajšie 
opláštenie je z ušľachtilého dreva s povrchovým náterom a vnútorné opláštenie 
z protipožiarneho sadrokartónu. Zastrešenie je formou pultovej strechy s malým 
spádom, z drevených krokiev a z úžľabných oceľových krokiev. Zateplenie z NOBASIL 
MPN hr. 180 + 60 mm. Strešné krytina bude realizovaná z PVC-P fólie Fatrafol 810 
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hr. 1,5 mm. Dodatočné zateplenie je prevedené ako kontaktný zatepľovací systém 
z tepelnoizolačných dosiek EPS hr. 120 mm. 
1.3. Obecné informácie o procese 
Technologický proces spočíva v zhotovení dodatočného zateplenia systémom 
„ETICS“, v rámci stávajúcich podlaží 1. NP a 2. NP objektu ZŠ. Ako hlavný tepelný 
izolant sa použijú polystyrénové fasádne dosky EPS 70 F hr. 120 mm s finálnou 
úpravou weber.pas silikát. V rámci postupu je riešené aj dodatočné zateplenie soklu 
izolantom z dosiek Styrodur 2800 C hr. 100 mm s finálnou úpravou weber.pas 
marmolit.  
2. Materiál 
















































































































Tab. 7: Výkaz „ETICS“ 
Pre podrobnejší výkaz výmer viď kapitola A.3 Položkový rozpočet a výkaz výmer pre 
zadanú technologickú etapu. Pre podrobný výpis všetkých i doplnkových materiálov 
viď príloha B.5 – Limitky materiálov. 
2.2. Doprava materiálu 
Primárna doprava materiálu bude zabezpečená valníkovým nákladným vozidlom, 
prípadne ťahačom s plachtovým návesom. Drobný stavebný materiál bude 
dovezený dodávkou. Strojná zostava viď samostatná kapitola A.8 Návrh strojnej 
zostavy. Bližšie informácie k trasám viď kapitola A.2 Situácia stavby so širšími 
vzťahmi dopravných trás.  
Sekundárna doprava bude zabezpečená rôznymi spôsobmi. Doprava drevených 
prvkov a paliet s materiálom pomocou hydraulickej ruky. Doprava materiálu do 200 
kg pomocou stavebného výťahu. Prípadná doprava drobného materiálu do 120 kg 
pomocou elektrického navijaku. Bližšie informácie k strojnej zostave viď samostatná 
kapitola A.8 Návrh strojnej zostavy. 
2.3. Skladovanie materiálu 
Tepelná izolácia sa bude skladovať na paletách, na vyčlenenej skladovacej ploche 
prekryté plachtou, zabezpečené proti podfúknutiu a mechanickému poškodeniu. Pri 
skladovaní a doprave tepelnej izolácie sa musí zamedziť dlhodobému pôsobeniu 
priameho slnečného žiarenia inak sa polystyrén znehodnocuje. Tiež nesmie prísť do 
styku z rozpúšťadlami. Maximálna výška uloženia na seba 2 m. 
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Skladovanie omietkových zmesí v pôvodnom balení na paletách v uzavretom 
kontajnery aby sa predišlo priamemu slnečnému žiareniu a pôsobeniu mrazu. 
Skladovanie suchých zmesí v pôvodnom balení v suchu, na palete prekryté fóliou 
alebo nepremokavou plachtou.  
Sklenená sieťovina sa skladuje uložená v rolkách zvislo v suchom prostredí, 
chránená pred zaťažením spôsobujúcim trvalé deformácie a pred UV žiarením.  
Lišty musia byť uložené pozdĺžne na rovnej podložke. Pri skladovaní musia byť 
dodržaný lehoty skladovania, viď obaly výrobkov.  
Ostatný materiál ako hmoždinky, skrutky podložky alebo penetračné nátery sa 
skladujú v pôvodných baleniach chránené pred mrazom a priamym slnečným 
žiarením, najlepšie v uzatvorenom, uzamykateľnom skladovacom kontajnery.  
3. Prevzatie pracoviska 
Pri prevzatí pracoviska musí byť zhotovené lešenie v celej výške a šírke fasády. 
Lešenie musí byť zhotovené špecializovaými osobami. Ďalej musí byť dokončená 
nadstavba 3. NP a vymenené okenné výplne stávajúcich podlaží. Medzná hodnota 
odchýlky rovnosti podkladu maximálne 20 mm na dĺžku 1 m. pri väčších 
nerovnostiach je potrebné previesť lokálne alebo celoplošné vyrovnanie podkladu.  
4. Pracovné podmienky 
4.1. Poveternostné a teplotné podmienky 
Keďže sa práce vykonávajú z lešenia, budú mať na ne vplyv externé poveternostné 
podmienky. Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. pri 
aplikácii (nanášaní) hmôt je nutné sa vyvarovať priamemu slnečnému žiareniu, 
dažďu a vetru (sila vetra max 8 m/s). Pri podmienkach podporujúcich rýchle 
zaschnutie omietky (teplota na +25°C, silný vietor, vyhriaty podklad, atď.) sa musia 
zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy)  ovplyvňujúce možnosť správneho 
prevedenia – napojovanie a štruktúrovanie. Pri podmienka predlžujúce zasychanie 
(nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu atď.) je potreba počítať s pomalším 
zasychaním a tým pádom s možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 8 
hodinách. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 85%, to platí najmä pri 
použití silikátových omietok. Rozpracovaný systém je nutné chrániť pred rýchlim 
vysychaním, a preto je nutné prevádzaný ETICS chrániť zakrývacími sieťami, 
umiestnenými z vonkajšej strany lešenia. Pri nevyhovujúcich podmienkach je nutné 
práce zastaviť.  
4.2. Vybavenosť staveniska 
Stavenisko bude vyčistené, dostatočne osvetlené, tiež bude natiahnutá elektrická a 
vodovodná prípojka, oplotené (pletivo v 2,0 m) a bude zabránené vstupu 
nepovolaným osobám uzamykateľnou bránou. Z hlavného rozvádzača el. energie 
budú odvedené vedľajšie rozvádzače tam, kde to bude potreba (bunky, miešacie 
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centrum...) s prípojkou 240 V. Na prívod vody a elektrickej energie poslúžia stávajúce 
prípojky objektu. Na stavenisku bude zriadené miešacie centrum. Stavenisko bude 
vybavené plochami pre skladovanie izolačných materiálov, skladovacími 
uzamykateľnými kontajnermi, kontajnermi na stavebný odpad, zázemie pre 
pracovníkov (stavebné bunky) a sociálne zázemie ( mobilné WC a umyvárne). 
Prístupové cestu majú stávajúci spevnený povrch nie je potrebné žiadne dodatočné 
spevnenie povrchov.  
4.3. Inštruktáž pracovníkov 
Pracovníci budú riadne zoznámený,  technologickým postupom a projektovou 
dokumentáciou (umiestnenie inštalácii, výkres fasády, atď.), konštrukcie budú 
prevádzať špecializovaný pracovníci (izolatér, lešenár, sadrokartonár, tesár, zvárač, 
žeriavnik, atď.). Všetci pracovníci budú preškolený v BOZP a PO a budú oboznámený 
s prevádzkovými podmienkami (umiestnenie hlavného uzáveru vody, hasiace 
prostriedky, lekárničky atď.). 
5. Personálne podmienky 
Na prevádzanie prác technologickej etapy bude dohliadať hlavný stavbyvedúci. Ten 
bude dohliadať na technologické postupy a množstvo spotreby materiálu a tiež na 
bezpečnosť na stavenisku. Pracovné stroje, ktoré sa budú používať pre dané práce 
smie obsluhovať, iba pracovník, ktorí je na to riadne preškolený a má potrebné 
osvedčenie, t. j. obsluha nákladného vozidla len s potrebným vodičským 
oprávnením, obsluha hydraulickej ruky strojník s potrebným oprávnením. Ďalej 
bude dohliadať na čistotu na stavenisku najmä čistota prístupovým ciest aby sa 
nečistoty neprenášali na verejnú komunikáciu. Toto čistenie bude prevádzané v 
pravidelných intervaloch. 
Zloženie pracovnej čaty pre zatepľovanie 
- Vedúci pracovnej čaty 1 
- Izolatéri 3 
- Omietkár 3 
- Pomocníci 2 
6. Stroje a pracovné pomôcky 
6.1. Veľké stroje 
- Vozidlo Tatra T 158 8x8 s hydraulickou rukou a valníkovým nadstavbou 
- Ťahač DAF XF 440 4x2 s plachtovým návesom 
- Dodávkový automobil Mercedes Sprinter 
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6.2. Elektrické stroje a náradie 
- Vŕtačka s príklepom + sada Ejotherm STR tool 
- Predlžovacie káble 
- Píla na rezanie tepelnej izolácie 
- Miešadlo s nadstavcom 




- Hladidlo s brúsnym papierom 
- Hladidlo s nerezovej ocele (zubové 10/10) 
- Zubové stierky a špachtle 
- Nožnice na plech 
- Nožnice na výstužnú sklenenú sieťovinu 
- Maliarske štetky, molitanový valček, striekacie zariadenie 
- Zalamovacie nože 
6.4. Meracie pomôcky 
- Pásmo, zvinovací meter, uholník, vodováha, nastreľovací špagát, olovnica, 
vyrovnávacia hliníková lata, špagát 
6.5. Osobné ochranné pracovné pomôcky 
- Pracovné oblečenie a obuv pracovné rukavice, reflexné vesty, respirátor, 
prilby 
Pre podrobnejší popis strojov viď  kapitola A.8 Návrh strojnej zostavy. 
Príprava podkladu 
Pred zahájením samotných prác na zatepľovacom systéme je nutné skontrolovať 
stav pôvodnej omietky. Kontroluje sa biotické napadnutie, vlhkosť, čistota 
a súdržnosť podkladu. V tomto prípade sa nepredpokladá žiadne biotické 
napadnutie ani zvýšená vlhkosť podkladu. Predpokladá sa poškodenie pôvodnej 
omietky z dôvodu búracích prác, hlavne v oblasti atiky a v okolí okien. Toto 
poškodenie sa predpokladá ako 30% pôvodnej plochy omietky.  
Po kontrole podkladu sa prevedie očistenie podkladu od nečistôt a mastnoty. 
Čistenie sa bude prevádzať tlakovou vodou v celej ploche fasády.  
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Po očistení nasleduje oprava poškodených plôch vyrovnávacou cementovou 
maltou.  
Po vyschnutí vyrovnávacej cementovej malty je nutné celý povrch fasády upraviť 
penetračným náterom.  
Pred začatím prevádzania penetračnej vrstvy sa všetky otvory v obvodovej 
konštrukcii prekryjú PE fóliou aby sa predišlo ich znečisteniu alebo prípadnému 
poškodeniu. 
Založenie zakladacej lišty 
Montáž zakladacích profilov sa prevádza od rohov. Pre vytvorenie rohov sa vopred 
upraví zakladací profil podľa uhlu rohu stavby. Medzi takto osadené rohové profily 
sa doplnia rovné diely. Najmenší zvyšok zakladacej lišty by mal byť 30 cm. Profily sa 
osadzujú s 2 – 3 mm medzerou medzi koncami profilov a kotvia sa 3 – 5 kusmi 
zatĺkacích hmoždiniek na 1 m. k prípadnému vyrovnaniu sa používajú distančné 
podložky hr. 1 – 10 mm. K napojeniu profilov sa používajú plastové spojky. Škára 
medzi profilmi a podkladom musí byť utesnená expanznou páskou. Tiež bude 
použitý soklový nadstavec s okapnicou a sklenenou sieťovinou pre zaistenie 
pevného spojenia zakladacieho profilu a tepelného izolantu. 
 
Obr. 15: Zameranie a úprava rohu zakladacej lišty 
 




Obr. 17: Napojenie rovných kusov zakladacej lišty 
 
Obr. 18: Uchytenie soklového nadstavcu s okapnicou a sklenenou sieťovinou 
Lepenie tepelného izolantu 
Dosky sa lepia zo spodku nahor na väzbu väčším rozmerom dosky vodorovne. 
Lepiaca hmota sa bude pripravovať zo suchej práškovej hmoty pridaním vody 
spôsobom uvedenom na obale lepiacej hmoty. Hmota sa bude miešať elektrickým 
miešadlom vo vedrách  a vyvážať na lešenie stavebným výťahom.  
 
Obr. 19: Spôsob ukladania dosiek 
71 
 
Nanášanie lepiacej hmoty na dosky sa bude prevádzať ručne vždy po obvode dosky 
v nepravidelnom páse a strede dosky min tri terče. Je nutné, aby plocha dosky 
spojená s podkladom lepením tvorila minimálne 40% celkovej plochy izolačnej 
dosky. Pri lepení s nesmie lepiaca hmota dostať na bočné steny izolantu.  
 
Obr. 20: Spôsob nanášania lepiacej hmoty na dosku 
Dosky sa lepia na väzbu ideálne ½ dĺžky dosky min však 200 mm. Priebežná zvislá 
špára nesmie vzniknúť v žiadnom mieste ani na nároží budovy. Prvá rada dosiek sa 
musí pevne vložiť do zakladacieho profilu.  
 
Obr. 21: Väzba dosiek na nárožiach 
Pri lepení izolantu u rohov otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo 
vodorovnom ani zvislom smere. Zvyšná časť izolačnej dosky sa odreže. Pri osteniach 
sa odporúča previesť nalepenie dosiek najprv v ploche s presahom, až následne sa 
prevedie vlepenie izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepiacej hmoty sa prevedie ich 
zrovnanie s vnútornou plochou odrezaním alebo zbrúsením. Izolačné dosky sa lepia 
na zraz a väčšie škáry ako 2 mm je potrebné vyplniť izolačným materiálom. Škáry 
medzi doskami do šírky 4 mm je možné vyplniť nízkoexpanznou montážnou penou. 
Škáry nad 4 mm sa vyplnia vhodným prírezom izolantu. Používajú sa prednostne 
celé dosky, použitie zvyškov je možné len v prípade ak sú širšie ako 150 mm 
a neosadzujú sa na nárožiach a pri ukončovaní systému. Škáry medzi doskami 
72 
 
nesmú byť prevedené v mieste trhlín v podklade, na rozhraní dvoch rôznorodých 
materiálov a v mieste zmeny hrúbky izolantu z dôvodu rôznej hrúbky konštrukcie. 
 
Obr. 22: Väzba v mieste otvorov 
 
Obr. 23: Prevedenie ostenia 
Zabudovanie hmoždiniek 
Hmoždinky sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej hmoty, tak aby nedošlo k posunu 
izolantu a k narušeniu jeho rovnosti, spravidla po 24 – 72 hodinách od nalepenia. 
Hĺbka vŕtania sa odporúča min o 10 mm väčšia ako kotviaca hĺbka, vŕta sa bez 
použitia príklepu. Bude použitá technológia zapustených hmoždiniek s prekrytím 
tanierov zátkami z izolantu. Hmoždinka musí byť osadená pevne bez pohybu, počas 
osadzovania nesmie dôjsť k poškodeniu izolantu a je  nutné použiť správne dĺžky 
hmoždiniek. Hĺbka kotvenia množstvo a spôsob rozmiestnenia je stanovená 




Obr. 24: Zabudovanie hmoždinky sadou Ejotherm STR tool 
Prebrúsenie izolantu 
Po overení rovnosti sa prípadné nerovnosti izolantu upravujú prebrúsením brúsnym 
papierom na hladidle väčšieho rozmeru (napr. 250 x 500 mm). V prípade degradácie 
polystyrénových dosiek z dôvodu oneskorenia (viac ako 14 dní) medzi nalepením 
a ďalšou úpravou je potreba prebrúsiť celý povrch fasády. Po prebrúsení izolantu 
a pred nanesením základnej vrstvy je dôležité povrch dôkladne očistiť od voľných 
častíc.  
 
Obr. 25: Spôsob prebrúsenia izolantu 
Vystuženie kritických miest 
Všetky voľne prístupné hrany a rohy ako sú nárožia objektov, ostenia otvorov a pod. 
sa odporúča vystužiť vtlačením vhodnej lišty do vopred nanesenej vrstvy stierkovej 
hmoty. Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestnenými pruhmi sklenej sieťoviny 




Obr. 26: Úprava nároží hliníkovou lištou so sklenenou sieťovinou 
 
Obr. 27: Vystuženie sklenenou sieťovinou v mieste otvoru 
Vytvorenie základnej vrstvy 
K príprave stierkovej hmoty sa použije len čistá voda. Hmota sa pripraví postupným 
vmiešaním jedného vrecka stierkovej hmoty do predpísaného množstva vody 
pomocou elektrického miešadla. Vždy je nutné sa riadiť pokynmi na balení výrobku. 
Miešať sa bude do vedier, ktoré sa dopravia na lešenie pomocou stavebného výťahu. 
Základná vrstva sa prevádza plošným zatlačením sklenej sieťoviny do stierkovej 
hmoty nanesenej na podklad z izolantu  tak, že sa odvíja pás sieťoviny odhora dole 
a zároveň sa vtlačí nerezovým hladidlom do tmelu od stredu ku krajom. Sieťovina 
musí byť následne celá prekrytá stierkovou hmotou, tak aby nebola viditeľná. Pokiaľ 
sklenená sieťovina nie je dostatočne zakrytá vrstvou stierkovej hmoty je treba 
previesť druhú vrstvu. Tá sa prevádza bezprostredne po prvej vrstve, do ešte mäkkej 
predchádzajúcej vrstvy. Celková hrúbka základnej vrstvy ma byť 3 – 6 mm. Sklenená 
sieťovina musí byť v polohe 1/3 - 1/3 hrúbky základnej vrstvy, bližšie k vonkajšej 
strane. Vždy musí byť dodržané minimálne krytie sklenenej sieťoviny vrstvou 
stierkovej hmoty hrúbky 1 mm, v miestach presahu sieťoviny 0,5 mm. Pri použití 
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soklového profilu s okapničkou je treba základnú vrstvu i so sieťovinou ukončiť až 
na spodnej hrane profilu. 
 
Obr. 28: Napojenie základnej vrstvy na soklovú lištu 
Úprava ostení a parapetu 
Lepenie dekoračných profilov na prevedenú základnú vrstvu sa prevádza použitím 
lepiacej hmoty celoplošne tak, že sa lepiaca hmota nanesie zubovým hladidlom na 
plochu profilu. Styky po obvode profilov, prípadne vzájomné spoje, sa tesnia trvalo 
pružným tmelom.  
Špáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovanie alebo výplne 
otvorov a pod.) sa bude upravovať vhodnou lištou. 
 




Obr. 30: Detail riešenia parapetu pomocou plastového profilu 
Penetrácia základnej vrstvy 
Základná vrstva sa pred prevedením povrchovej úpravy penetruje podkladným 
náterom k zvýšeniu súdržnosti a k zníženiu nasiakavosti podkladu. Nanáša sa 
štetkou alebo maliarskym valčekom po vyzretí základnej vrstvy, cca 48 hodín. 
 
Obr. 31: Penetrácia základnej vrstvy 
Prevádzanie omietky 
Omietanie začne 12 hodín po nanesení penetračného náteru. Pripravená zmes sa 
rovno nanáša a upravuje do požadovaného vzhľadu. Spracovanie podľa pokynov 
uvedených na balení. Pastovité omietky je nutné spracovávať na jednej ploche 
v rámci jedného pracovného kroku pretože omietka zreje a spôsobilo by to 
nerovnorodosť. Hrana omietky sa vytvára pomocou papierovej pásky.  
Detail soklu 
Sokel sa bude prevádzať podľa detailu „E“ z PD. Prevedie sa najprv kontrola 
poškodenosti pôvodnej hydroizolácie. Ak vyhovie pristúpi sa k zateplenie soklovej 
časti, ak nevyhovie doplní sa požadovaná hydroizolácia a potom sa prevedie 
zateplenie. Zateplenia sa prevádza z dosiek XPS obdobne ako fasádne. Dosky sa 
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lepia na podklad aj s kotvením. Kotvy sú vzdialené min 150 mm od úrovne terénu. 
Základná vrstva a penetrácia sa prevádza obdobne ako v ploche fasády. Povrchová 
úprava je marmolitová omietka. Spracovanie sa riadi pokynmi na balení výrobku. 
Marmolitové omietky sa nanášajú nerezovým hladidlom v hrúbke podľa zrnitosti. 
Hrubozrnné marmolitové omietky sa nanášajú na podklad upravený podkladovým 
lepidlom ešte pred zavädnutím.  
7. Akosť a kontrola 
7.1. Vstupná kontrola 
- Kontrola dokonalého očistenia podkladového povrchu 
- Kontrola rovnosti povrchu ±2 mm / 2 m 
- Kontrola dovezeného materiálu a skladovania materiálu 
7.2. Medzioperačná kontrola 
- Kontrola polohy zakladacích líšt 
- Kontrola spôsobu nanášania a množstva lepiacej zmesi 
- Kontrola prevádzania dosiek v ploche, v detailoch a u otvorov 
- Kontrola rovnosti tepelnej izolácie ±5 mm/m 
- Kontrola predvŕtania a osadenia hmoždieniek 
- Kontrola dodržania hrúbky základnej vrstvy, umiestnenie sieťoviny a 
dodržanie presahov 
- Kontrola prevádzania penetrácie, správneho nanášania omietok 
- Kontrola klimatických podmienok a zatekania zrážkovej vody do tepelnej 
izolácie 
- Kontrola správneho prevedenia detailu soklu 
7.3. Výstupná kontrola 
- Kontrola rovnosti finálnej vrstvy ±2,5 mm / m 
- Vizuálna kontrola farebnosti a vzoru fasády 
Podrobnejšie rozpracovaná kontrola kvality v kapitole A.9 Kvalitatívne požiadavky a 
ich zaistenie. 
8. BOZP 
Pred začiatkom prác a vstupom pracovníkov na stavenisko musia byť všetci 
oboznámení o možných rizikách a nebezpečenstvách spojených s výstavbou. Ďalej 
musia byť preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Preškolení 
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pracovníci to potvrdia svojim podpisom do príslušného dokumentu, že absolvovali 
toto školenie a plne sa s ním oboznámili a pochopili. Protokol mus í byť uchovaný a 
byť okamžite dostupný v prípade potreby. Pracovníci sú povinný používať osobné 
ochranné pracovné pomôcky. Na stavenisko nesmú mať prístup žiadne nepovolené, 
riadne nevyškolené, oboznámené osoby a osoby bez osobných ochranných 
pomôcok.  
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podlieha platným právnym 
predpisom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
- Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, a jeho novela č. 170/2014 Sb. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, jeho novela č. 32/2016 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a jeho novela č. 88/2016 Sb. 
Podrobnejšie informácie o požiadavkách na BOZP sú uvedené v samostatnej 
kapitole A.10 Bezpečnosť práce. 
9. Ekológia 
Pri prevádzaní výstavby je potrebné minimalizovať vplyv činnosti na životné 
prostredie. Jedná sa predovšetkým o prašnosť, hlučnosť a znečistenie komunikácií. 
Používaná mechanizácia musí byť v dobrom technickom stave aby nevyrušovala 
okolie nadmerným hlukom. Na stavbe musia byť dodržané časové limity pre 
prevádzanie hlučných prác. Znečistené automobily a ostatná mechanizácia musí byť 
pred odjazdom zo stavby očistená, prípadne musí byť prevedené čistenie 
komunikácie.  
Všetok odpad v priebehu výstavby bude skladovaný podľa zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, v pristavených kontajneroch aby nemohlo vplyvom 
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klimatických podmienok prísť k vyluhovaniu látok nepriaznivo ovplyvňujúcich kvalitu 
podzemne vody a pôdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidovaný podľa 
predpisov zákona a o odpadoch predaním  likvidácii odbornej firme, ktorá si 
kontajnery sama odvezie. Po prevzatí kontajnerov vždy vystaví doklad o prevzatí 
zodpovednosti za likvidáciu odpadu a tento doklad bude vložený do stavebného 
denníka.  
Zatriedenie odpadov (podľa vyhlášky č. 93/2016) 








15 01 01  papierové a lepenkové odpady  O  skládka odpadu 
15 01 02   plastové obaly  O  skládka odpadu 







17 02 01   drevo  O  skládka odpadu 
17 02 03   plasty  O  skládka odpadu 
17 04 02  hliník  O  zberňa surovín 
17 04 07   zmiešané kovy  O  zberňa surovín 
17 06 04  izolačné materiály  O  skládka odpadu 
17 09 04  ostatný stavebný odpad  O  skládka odpadu 
20 03 01  zmiešaný komunálny odpad  O  skládka odpadu 
Tab. 8: Odpady vznikajúce 























Tab. 9: Odpady možné 
10. Bilancia zdrojov 
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1. Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt 
1.1. Výpočet príkonu elektrickej energie 
V tomto bode je vypočítaný maximálny príkon elektrickej energie pre potrebu 
zariadenia staveniska pri výstave. Výpočet je stanovený na dobu kedy je 
predpokladaná najväčšia spotreba elektrickej energie. Predpoklad najväčšie využitia 
el. energie bude pri prevádzaní drevenej nadstavby.  
Spotreba el. energie sa vypočíta podľa nasledujúcej tabuľky a vzorca, ktorým sa 
stanoví maximálny súčasný zdanlivý príkon. Elektrické náradie nesmie preťažiť 






výťah  1,7 1 1,7
navijak  0,75 1 0,75
pokosová píla  1,43 1 1,43
okružná píla  1,4 1 1,4
priamočiara píla  0,45 1 0,45
uhlová brúska  0,72 2 1,44
príklepová vŕtačka  0,68 3 2,04
el. hoblík  1,2 1 1,2
pásová brúska  0,63 1 0,63
kompresor  1,5 1 1,5
miešadlo  1,2 1 1,2







kancelársky  2,144 1 2,14
obytný  2,144 1 2,14
sanitárny  4,072 1 4,07
P2 ‐ príkon kontajnerov  8,36
P3 ‐ príkon vonkajšieho osvetlenia  0
Tab. 10: Tabuľka spotreby energie 
Nutný príkon elektrickej energie: 
 S=  1,1 x √((0,5 x P1+0,8 x P2+P3)2+(0,7 x P1)2 ) 
 S= 1,1 x 20,76 = 22,84 kW 
Použité koeficienty: 
 1,1  koeficient straty vedenia 
 0,8 koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia  
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 0,7  koeficient súčasnosti vnútorného vedenia 
 0,5  koeficient súčasnosti el. motorov 
Dodávka el. energie pre stavenisko bude zaistená dočasným staveniskovým 
rozvádzačom s elektromerom. Napojený bude v mieste stávajúcej poistkovej skrine. 
Z hlavného rozvádzača bude natiahnuté dočasné vedenie umiestnené v chráničke 
k miestu staveniskového rozvádzača. Z staveniskového rozvádzača budú napájané 
bunky a prenosné rozvádzače, ktoré sa umiestnia vždy v mieste pracoviska. 
Podrobné umiestnenie viď príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska. 
1.2. Výpočet spotreby vody 
V tomto bode je vypočítaná maximálna spotreba vody pre potrebu zariadenia 
staveniska pri realizácii celej hrubej stavby. Výpočet je stanovený na dobu kedy je 
predpokladaná najväčšia spotreba vody. Najväčšia spotreba sa očakáva pri 
ošetrovaní betónu. Tento predpoklad bude vypočítaný pre technologickú etapu  
Vodovodná prípojka pre stavenisko je dimenzovaná na základe vypočítanej hodnoty 







































Tab. 11: Tabuľka spotreby vody 
Výpočet spotreby vody:  
Qv = 
	 	 , 	 	 , 	 	 ,
	 	
 = 	 	 , 	 	 ,
	 	
 =  l/s 
Qv  spotreba vody (l/s) 
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Pn  potreba vody (l/deň) (smena 8 hod) 
kn  koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu 
t  doba, po ktorej je voda odoberaná (hod) 
Z výpočtu spotreba vody xxx l/s. Na základe tejto hodnoty navrhujem potrubie 
s vnútorným polomerom DN xxx, ktoré ma maximálny prietok xxx l/s. Stavenisko 
bude pripojené na stávajúcu vodovodnú prípojku. Stavenisková vetva bude 
opatrená vlastným vodomerom. Z toho miesta bude rozvádzaná voda PE potrubím 
ku konkrétnym odberovým miestam. Potrubie bude umiestnené min. v nemrznúcej 
hĺbke 900 mm pod úrovňou terénu. Potrubie bude uložene v pieskovom lôžku. Toto 
lôžko bude 100 mm pod potrubím a 200 mm nad potrubím.  
1.3. Potrebné hmoty 
Stavebné hmoty budú na stavbu dodávané priebežne podľa potreby aktuálnej 
výstavby. Budú skladované na vyčlenených staveniskových skládkach v súlade 
s postupom stavebnej výroby a s ohľadom na konkrétnu činnosť. Potrebné stavebné 
hmoty viď jednotlivé technologické postupy a rozpočet. Umiestnenie skládok viď 
príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska. 
2. Odvodnenie staveniska 
Stavenisko leží na stávajúcich spevnených a zatrávnených plochách. Tieto plochy 
budú odvodnené stávajúcim spôsobom. S osobitým projektom odvodnenia 
staveniska sa neuvažuje. 
3. Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru 
Stavenisko je napojená na miestnu dvojprúdovú obojsmernú komunikáciu tretej 
triedy č. III/1612 z asfaltobetónu dvomi vjazdmi. Vjazdy na stavenisko budú riadne 
označené príslušnými dopravnými značkami. V rámci výstavby nedôjde k žiadnym 
záberom miestnej komunikácie ani chodníku. Doprava v rámci staveniska je riešená 
po stávajúcich betónových plochách. Bližšie riešenie tejto časti sú samostatne v 
prílohe B.2 – Posúdenie vjazdu. 
Napojenie staveniska na stávajúcu elektrickú sieť je pomocou dočasného 
staveniskového rozvádzača s elektromerom, napojeného v mieste stávajúcej 
poistkovej skrine. Staveniskový vodovod bude napojený na stávajúcu vodovodnú 
prípojku.  
4. Vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky 
Výstavba svojím charakterom nebude mať zásadný vplyv na okolité stavby 
a pozemky. Hlučnosť bude musí byť obmedzená v dobe nočného pokoja, čo 
vzhľadom na 8 hodinovú pracovnú dobu bude splnené. Prašnosť procesov bude 
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obmedzená na minimum, lešenie bude opatrené ochrannými sieťami a pracovníci 
budú oboznámený o prevádzaní prác tak, aby dbali na obmedzenie vzniku 
prašnosti. Frekvencia dopravy vplyvom výstavby bude zvýšená len nepatrne. 
V prípade znečistenia komunikácie odstráni toto znečistenie dodávateľ stavby na 
vlastné náklady. Pri prevádzaní prác je nutné brať ohľad na ochranné pásma 
stávajúcich aj dočasných inžinierskych sietí.  
5. Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace 
asanácie, demolácie a výrub drevín 
Nie sú potrebné žiadne požiadavky na asanáciu, demoláciu alebo výrub drevín. 
Rozsah prevádzaných prác má minimálny dopad na okolie stavby a týka sa len tesnej 
blízkosti objektu. Po ukončení výstavby budú plochy dotknuté výstavbou uvedené 
do pôvodného stavu (úprava, zarovnanie, ozelenenie zelených plôch, prípadné 
predlaždenie spevnených plôch). 
Minimálna požiadavka na oplotenie v zastavanom území obce je súvislé oplotenie 
výšky min. 1,8 m. Navrhnuté oplotenie je výšky 2,0 m.  
- Rozmer: 2 160 x 2 000 mm 
- Materiál:  
o  horizontálne U-profily 40 mm 
o  vertikálne trubky Ø 42 mm 
o  výplň trapézový plech 
- Hmotnosť: 40 kg 
Obr. 32: Oplotenie staveniska 
Pre ochranu okolia staveniska z hľadiska hlukových pomerov je potreba postupovať 
podľa nariadenia vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, hlavne najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vidieckom prostredí. 
Vzhľadom na rozsah stavby, použitie bežných strojov, pracovných nástrojov a 8 
hodinovú pracovnú dobu v rozmedzí podľa vyššie uvedeného predpisu, budú 
požiadavky na najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu akustického tlaku splnené. 
skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a pri manipulácii s ním bude pokiaľ 
možno pokropený vodou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. Dopravné 
prostriedky musia mať ložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia byť uzavreté. 
Zároveň budú pri odjazde na verejnú komunikáciu očistené.  
6. Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné / trvalé) 
Zábery cudzích pozemkov nebudú prevedené. plocha staveniska bude riadne 
vytýčená v rámci areálu ZŠ, vo vlastníctve stavebníka. Tvar a veľkosť staveniska viď 
príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska. 
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7. Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov 
a emisií pri výstavbe a ich likvidácia 
Všetok odpad v priebehu výstavby bude skladovaný podľa zákona č. 223/2015 o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, v pristavených kontajneroch aby nemohlo 
vplyvom klimatických podmienok prísť k vyluhovaniu látok nepriaznivo 
ovplyvňujúcich kvalitu podzemne vody a pôdy. Po skončení výstavby bude odpad 
zlikvidovaný podľa predpisov zákona a o odpadoch predaním  likvidácii odbornej 
firme, ktorá si kontajnery sama odvezie. Po prevzatí kontajnerov vždy vystaví doklad 
o prevzatí zodpovednosti za likvidáciu odpadu a tento doklad bude vložený do 
stavebného denníka.  
Vzniknuté odpady budú dodávateľom triedené a ukladané v zmysle predpisov až do 
doby odvozu k likvidácii oprávnenou organizáciou. Dodávateľ bude mať povinnosť 
zaisťovať manipuláciu s odpadom podľa platných predpisov. Ide najmä o likvidáciu 
odpadu s obsahom škodlivým označených „N“. tiež zaisťuje kontrolu práce a údržby 
stavebných strojov na stavenisku. Pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do zeminy je 
nutné použiť sorbent, ktorý bude uskladnený na stavenisku v prípade potreby. 
Kontaminovaná zemina sa následne vyťaží a uloží do kontajneru a ďalej sa vyvezie 
na skládku odpadu tohto charakteru. Všetky sklady, zberné nádoby a obaly určené 
k ukladaniu nebezpečných odpadov budú riadne označené identifikačnými listami 
nebezpečného odpadu.  
Jednotlivé druhy závisia od konkrétnej etapy výstavby, viď technologické predpisy 
bod ekológia. 
8. Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo 
depóniu zemín 
Zemné práce budú prevádzané len v rámci prevádzania dočasných inžinierskych 
sietí a pri obnove soklu. Nepredpokladá sa žiadny prísun alebo depónia zemín.  
9. Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Realizácia stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite. 
Bude kladený dôraz na elimináciu všetkých škodlivín prípadne minimalizácia. Pri 
realizácie je nutné udržiavať prašnosť a hlučnosť pod stanovenými medzami. 
V prípade nesplnenia je potreba previesť opatrenia v čo najkratšej dobe. Hlučnosť 
musí byť eliminovaná v dobe nočného pokoja, teda od 22:00 do 6:00, čo je 
bezpredmetné vzhľadom na 8 hodinovú dennú pracovnú dobu. V prípade 
znečistenia komunikáciu musí dodávateľ ihneď zaistiť očistenie. Zábery zelených 
plôch a pojazd po zelených plochách musí byť obmedzený na minimum. V prípade 
poškodenia týchto sa musia tieto poškodenia odstrániť a zelené plochy uviesť do 
pôvodného stavu. Na zvýšenú opatrnosť treba dbať pri výstavbe lešenia v blízkosti 
stromov. Výstavbou nesmie dôjsť k poškodeniu týchto stromov. Po postavení 
lešenia ich bude chrániť pred poškodením ochranná sieť umiestnená na lešení. 
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Všetky odpady, ich skladovanie a nakladanie s nimi bude prevedené podľa popisu 
v bode č. 8. 
10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
stavenisku, posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Pred začiatkom prác a vstupom pracovníkov na stavenisko musia byť všetci 
oboznámení o možných rizikách a nebezpečenstvách spojených s výstavbou. Ďalej 
musia byť preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Preškolení 
pracovníci to potvrdia svojim podpisom do príslušného dokumentu, že absolvovali 
toto školenie a plne sa s ním oboznámili a pochopili. Protokol mus í byť uchovaný a 
byť okamžite dostupný v prípade potreby. Pracovníci sú povinný používať osobné 
ochranné pracovné pomôcky. Na stavenisko nesmú mať prístup žiadne nepovolené, 
riadne nevyškolené, oboznámené osoby a osoby bez osobných ochranných 
pomôcok.  
Zariadenie staveniska bude súčasťou uzavretého staveniska, ktoré bude oplotené 
plotom vo výške 2,0 m. Verejnosť nebude mať prístup do bezprostrednej blízkosti 
stavby. Všetky vjazdy a vstupy na stavenisko budú riadne označené bezpečnostnými 
ceduľami a uzamykateľné, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaným osobám. Po 
skončení pracovnej doby bude stavenisko riadne uzavreté, brány zamknuté 
a energetické zdroje vypnuté. 
 
Obr. 33: Bezpečnostná ceduľa vyvesená pri vstupoch a vjazdoch na stavenisko 
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Pracoviská a sklady materiálu musia byť vybavené vhodnými hasiacimi prístrojmi 
podľa požiarnych predpisov, musia byť prevedené príslušné skúšky a zabezpečenia 
k zabráneniu požiaru alebo výbuchu. 
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podlieha platným právnym 
predpisom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
- Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, a jeho novela č. 170/2014 Sb. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, jeho novela č. 32/2016 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a jeho novela č. 88/2016 Sb. 
Podrobnejšie informácie o požiadavkách na BOZP sú uvedené v samostatnej 
kapitole A.10 Bezpečnosť práce. 
11. Úpravy pre bezbariérové užívanie pri prevádzaní stavby 
Stavbou nevznikajú požiadavky na úpravu staveniska a okolia stavby pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
12. Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 
Stavenisko bude napojené na stávajúcu komunikáciu. V rámci staveniska sa budú 
využívať stávajúce spevnené plochy. Vjazd na stavenisko bude strážený a povolený 
len vozidlám  povolením vjazdu. Dočasné dopravné obmedzenia a doplnenie 
dopravného značenia viď príloha B.3 – Situácia stavby s dopravnými vzťahmi 
v blízkosti a v rámci staveniska. 
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13. Stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie 
stavby 
13.1. Podmienky pre prevádzanie stavby 
Jedná sa o nadstavbu a rekonštrukciu základnej školy. Podmienkou investora je 
zachovanie prevádzky školy. Táto podmienka značným spôsobom obmedzuje 
možnosti tohto prevádzania stavby, ale je riešiteľná. Okolo budovy školy bude 
vytvorené ochranné pásmo o veľkosti 3,0 m. Ochranné pásmo bude zriadené 
z oplotenia vysokého 2,0 m. Výplň plotových dielcov z dôvodu vyššej bezpečnosti 
bude z trapézového plechu (viď bod 5 tejto kapitoly). Toto riešenia zamedzí neželaný 
vstup žiakov na stavenisko. Zo strany personálu školy aj pracovníkov na stavbe bude 
kladený dôraz na to aby sa nikto zo žiakov nepokúšal dostať na stavenisko. Lešenie 
bude zriadené v tomto ochrannom pásme okolo celého obvodu budovy a na strane 
vchodu do budovy bude zriadená ochranná strieška aby sa zamedzilo pádom 
predmetov z výšky. Na celom lešení bude tiež zavesená ochranná sieťovina. Tesne 
nad vchodom do budovy ZŠ je stávajúca betónová pergola podopretá oceľovými 
stĺpmi. Oplotenie bude zriedené len po túto pergolu a lešenie na tejto strane bude 
postavené na nej. Pomôže to ochrane vstupu do budovy ZŠ. Presná poloha 
oplotenia staveniska a poloha pergoly viď príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska. 
Celé zariadenie skladá z prevádzkových, výrobných, sociálnych a hygienických častí. 
Do prevádzkového zariadenia sú zaradené kancelárie, sklady, skládky, staveniskové 
prípojky a oplotenie staveniska. Medzi výrobné zariadenia patrí predmontážna 
plocha pre drevené prvky a oceľové prvky. Sociálne a hygienické zariadenia sú šatne, 
WC a umyváreň. 
13.2. Objekty zariadenia staveniska 
Sklady 
V riešenej technologickej etape je potreba zaistiť skladovanie pre rôzne materiály, 
ručné náradie a drobnú mechanizáciu.  
Drobný materiál, náradie a drobné mechanizmy sa budú skladovať v stávajúcom 
nevyužívanom sklade v areály školy. Poloha v rámci staveniska viď príloha B.9 – 
Výkres zariadenia staveniska.  Skladová plocha činí 16 m2. 
Skládky materiálov 
Materiál potrebný na nadstavbu 3.NP ako napr. minerálna vlna, SD dosky, oceľové 
profily k SD konštrukcii budú po dovezení hneď prepravené a uskladnené v rámci 
3.NP. Stavenisková skládka je však potrebná pre rezivo, oceľové profily, 
polystyrénové dosky a paletový materiál. Pre materiály budú vyčlenené dostatočné 
priestory v rámci plochy zariadenia staveniska viď príloha B.9 – Výkres zariadenia 





Návrh pre počet: 
- Stavbyvedúci: 1 
- Majstri:  1 
Na tento účel bude slúžiť kancelársky kontajner typ BM20’. Minimálna plocha pre 
tento priestor je 13 m2. Túto požiadavku bunka splňuje. Kontajner bude umiestnený 
v rámci staveniska viď príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska.  Nerovnosti zeminy 
pri osadzovaní kontajneru budú riešenie za pomoci drevených podkladov. 
Kancelársky kontajner – Containex typ BM 20’ 
- Vonkajšie rozmery: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
- Hmotnosť: 2,0 t 
- Plocha: 13,3 m2 
- Konštrukcia: zvárané oceľové profily opláštené zvislo profilovaným plechom, 
1x dvere, 2x okno 
- Výbava: uzamykateľný, 2x dvojzásuvka 240 V, 2x svetlo (2x 36 W), CEE 
prípojka, kúrenie 2 kW 
 
Obr. 34 Containex typ BM 20’ 
Kontajnery a nádoby na odpad 
Za účelom triedenia odpadu budú zaistené 3 kusy 1 100 l kontajnerov na spevnenej 
ploche určenej k tomuto účelu. Na komunálny odpad bude vyhradená 140 l plastová 
nádoba. Odpad bude podľa potreby vyvážaný dodávateľskou firmou. Nádoby budú 




Obr. 35: Plastová nádoba na odpad, kontajner žiarovo zinkovaný 
Šatne pre pracovníkov 
Návrh pre počet: 
- Pracovníci:  8 (max. počet podľa bilancie) 
- Stavbyvedúci: 1 
- Majstri:  1 
- 1,25 m2 = 1 pracovník  
- 12,5 m2 = 10 pracovníkov 
Na základe výpočtu je navrhnutý kontajner typ BM20’. Kontajner splňuje požiadavku 
na minimálnu plochu podĺa počtu pracovníkov. Šatňová bunka bude umiestnená 
v rámci staveniska viď príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska.  Nerovnosti zeminy 
pri osadzovaní kontajneru budú riešenie za pomoci drevených podkladov.  
Šatňový kontajner – Containex typ BM 20’ 
- Vonkajšie rozmery: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
- Hmotnosť:2,0 t 
- Plocha: 13,3 m2 
- Konštrukcia: zvárané oceľové profily opláštené zvislo profilovaným plechom, 
1x dvere, 2x okno 
- Výbava: uzamykateľný, 2x dvojzásuvka 240 V, 2x svetlo (2x 36 W), CEE 




Obr. 36: Containex typ BM 20’ 
Hygienické zariadenia 
Pre zariadenie staveniska sú navrhnuté priestory pre hygienické zariadenie. Pre 
návrh toho zariadenia je rozhodujúci počet pracovníkov. Podľa grafu bilancie 
pracovníkov je vidieť maximálny počet pracovníkov 8 + 2 režijný pracovníci. Plocha 
pre jednu osobu je 0,25 m2. pre daný počet pracovníkov je nutné zaistiť 2  sedadlové 
myse a 2 pisoáre. Minimálna svetlá výška 2,3 m.  
Celková potrebná plocha: S = (m2/os.) x počet os. = 0,25 x 10 = 2,5 m2 
Na základe výpočtu je navrhnutý sanitárny kontajner Containex typ SA 20’. Kontajner 
splňuje požiadavku na minimálnu plochu. Sanitárna bunka bude umiestnená 
v rámci staveniska viď príloha B.9 – Výkres zariadenia staveniska.  Nerovnosti zeminy 
pri osadzovaní kontajneru budú riešenie za pomoci drevených podkladov. 
Sanitárna bunka Cintainex typ SA 20’ 
- Vonkajšie rozmery: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
- Hmotnosť: 2,0 t 
- Plocha: 13,3 m2 
- Konštrukcia: zvárané oceľové profily opláštené zvislo profilovaným plechom, 
1x dvere, 2x okno 
- Výbava: uzamykateľný, 3x zásuvka 240 V, 2x svetlo (36 W), CEE prípojka, 
2x kúrenie 2 kW, 1x umývadlo, 2x pisoár, 2x sedadlové WC, 1x umývací žľab 




Obr. 37: Containex typ SA 20’ 
14. Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 
14.1. Postup výstavby 
Príprava územia a staveniska 
Na ploche zariadenia staveniska sa bude nachádzať stávajúci objekt ZŠ, stávajúce 
prípojky a stávajúci sklad náradia. Na objekte ZŠ prebehne odstránenie stávajúcej 
atiky a stávajúcich vrstiev plochej strechy až po stropnú konštrukciu. Tiež sa bude 
prevádzať vybúranie otvorov v stropnej konštrukcii na dve nové oceľové schodiská. 
Stávajúce prípojky a sklad náradia zostávajú nedotknuté. Stávajúce siete sa pred 
započatím prác vytýčia a viditeľne označia aby nedošlo k ich prípadnému 
poškodeniu pri použití ťažkej mechanizácie. Pred započatím výstavby bude tiež 
zostavené a riadne oplotené a zabezpečené stavenisko proti vniknutiu cudzích osôb. 
Tiež bude zabezpečená dostatočná ochrana stávajúcej zelene.  
Lešenia a stavebný výťah 
Okolo celej budovy bude zriadené lešenie. Výšková úroveň lešenia bude  v 
počiatočnej fáze siahať po úroveň stávajúcej plochej strechy. Zábradlie lešenia v 
najvyššej časti bude zároveň tvoriť bezpečnostné zábradlie zabraňujúce pádu pri 
prácach na najvyššom podlaží. Súčasťou lešenia bude tiež jeden elektrický navijak, 
ktorý bude slúžiť na zostavenie lešenia a transport drobného stavebného materiálu 
s hmotnosťou do  120 kg. Po vybudovaní obvodovej a strešnej nosnej konštrukcie 
pred prevedením opláštenia nadstavby sa dostavia ešte jedno podlažie lešenia. Po 
prevedení opláštenia bude toto podlažie odstránené. V počiatočnej fáze bude tiež 
postavený stavebný výťah, ktorý bude slúžiť výlučne na transport stavebného 




Nové stužujúce vence 
V rámci tejto práce neriešené. 
Nosný skelet drevenej nadstavby 
Drevený skelet bude zakotvený do novo vybetónovaných stužujúcich vencov 
pomocou kotviacich hákov vopred zaliatych do ŽB vencov.  Následne budú vztýčené 
zvislé prvky skeletu a dočasne zaistené pomocnou podpernou konštrukciou proti 
zrúteniu vplyvom vetra. Najprv bude prevedený obvodový skelet potom vnútorný. 
Obvodový skelet je zložený s drevených prvkov a dvoch stužujúcich oceľových 
rámov, vnútorný skelet je z drevených prvkov a dvoch oceľových stĺpov, na ktoré 
bude privarená oceľová úžľabná krokva. Po prevedení zvislých nosných prvkov a ich 
zavetrení bude uložená nosná konštrukcia strešného plášťa, a to drevené krokvy a 
dve oceľové úžľabné krokvy.  
Strešný plášť strechy 
V rámci tejto práce neriešené. 
Výplne otvorov 
V rámci tejto práce neriešené. 
Opláštenie obvodového plášťa drevenej nadstavby 
Opláštenie spočíva v nabití dreveného obkladu z exteriérovej strany, v umiestnení 
tepelnej izolácie medzi nosné prvky obvodového skeletu a sadrokartónovej 
predsteny s doplnkovou tepelnou izoláciou a parozábranou. Drevený obklad bude 
prevedený z lešenia. Umiestnenie tepelnej izolácie a montáž sadrokartónovej 
predsteny budú prevedené z interiérovej strany.  
Ostatné konštrukcie, profesie a vybavenie (podlahy, priečky povrchové úpravy 
atď.) nie sú v rámci tejto práce riešené.  
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
V rámci tejto etapy je v práci riešená len realizácia kontaktného zatepľovacieho 
systému stávajúceho objektu ZŠ. Zatepľovací systém sa bude prevádzať po ukončení 
nadstavby ZŠ a po výmene stávajúcich výplní otvorov. Práce budú prebiehať z 
lešenia. 
Preberací a odovzdávací protokol, kolaudačný elaborát – porealizačné zameranie, 
dokumentácia skutočného stavu, stavebný denník, revízne správy, záručne listy, 
úradné skúšky, certifikáty materiálov a pod.  
14.2. Rozhodujúce čiastkové termíny 
- Odovzdanie staveniska 07/2017 
- Začatie stavby 07/2017 
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- Dokončenie stavby 09/2018 
- Kolaudačné konanie 10/2018 
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1. Obecné informácie 
Realizácia stavby vyžaduje dopravu rôznych materiál, ako napríklad rezivo, izolačné 
materiály, materiál pre sadrokartónové priečky, palety s lepiacimi a maltovými 
materiálmi a drobný stavebný materiál (napr. spojovacie prvky, stužujúce prvky atď.) 
Dovoz materiálu zabezpečuje hlavný dodávateľ stavby. Na dovoz materiálu budú 
použité nasledujúce stroje: 
- Tatra T158 – R44 8x8 s hydraulickou rukou a valníkovou nadstavbou 
o  dovoz paletového materiálu, reziva 
- Ťahač DAF XF 440 FT 4x2 s plachtovým návesom 
o dovoz tepelnej izolácie 
- Dodávkový automobil Mercedes Sprinter 
o  dovoz drobného stavebného materiálu 
Popis dopravných trás viď kapitola A.2 Situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných 
trás. 
Sekundárnu dopravu po stavenisku bude zabezpečovať nákladný stavebný výťah 
GEDA, elektrický navijak GEDA a hydraulická ruka umiestnená na vozidle TATRA 158. 
Výstavba bude ďalej vyžadovať rôzne elektrické prístroje ako napr. píly, miešadlo, 
vŕtačky, brúsky, vysokotlakový čistič, elektrocentrála a pod.  
2. Veľké stroje 
2.1. Tatra Phoenix T 158 - 8P5R44.291.8x8.2 
 
Obr. 38: Tatra T 158 s hydraulickou rukou a valníkom 
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Vozidlo bude slúžiť na primárnu a sekundárnu dopravu materiálu. Automobil je 
vybavený dvomi účelovými nadstavbami a to hydraulická ruka Palfinger PK 78002 
a valníková nadstavba. Vozidlo zabezpečí dovoz paletového materiálu a reziva. 
Pomocou hydraulickej ruky bude materiál umiestnený na vyčlenené plochy skládok.  
Technické parametre vozidla 
- Motor:  PACCAR MX300 EURO V 
- Výkon: 300 kW/1 500-1 900 min-1  
- Prevodovka:  Manuální, typ ZF 16S 2230 TO 
- Pohon:  8x8 
- Kabína:  trambusová, krátka, sklopná, sedadiel 2  
 dĺžka kabíny 1 700 mm 
- Rozmery vozidla:  2 550 x 10 200 x 3 340 mm 
- Prevádzková hmotnosť:  12,2 t 
- Úžitkové zaťaženie:  29,8 t 
- Max. tech. prípustná hmotnosť:  42 t 
o  predná náprava: 2 x 8 t 
o  zadná náprava: 2 x 13 t 
- Stúpavosť pri 42 t: 46% 
- Max. rýchlosť:  85 km/h 
- Vonkajší stopový priemer zatáčania: 20,0±1,0 m 
 




Technické parametre hydraulickej ruky PK 78002 SH 
- Typ: F PJ125E JV1 DPS PLUS 
- Maximálny zdvižný moment: 74,7 mt/732,6 kNm 
- Maximálna zdvižná kapacita: 25 t/245,3 kN 
- Max. hydraulický dosah: 20,4 m 
- Max. manuálny dosah:  25,1 m 
- Max dosah (JIB): 32,6 m 
- Otočný uhol: konštantný 
- Šírka stabilizátorov: 8,6 m 
- Inštalačný priestor: 1,56 – 1,71 m 
- Šírka zložená: 2,55 m 
- Maximálny operačný tlak: 365 bar 
- Vlastná hmotnosť: 5,9 t 
 
Obr. 40: Dimenzie hydraulickej ruky Palfinger PH 78002 SH 
Pracovný diagram hydraulickej ruky spolu s posúdením bremena viď príloha B.11a 
– Pracovný diagram hydraulickej ruky a B.11b – Pôdorysný dosah hydraulickej ruky. 
Technické parametre valníkovej nadstavby 
- Materiál: kombinácia oceľ-hliník 
- Vonkajšie rozmery: 2 550 x 6 700 mm 
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- Ložná plocha: 2 480 x 6 630 mm 
2.2. Ťahač DAF XF 440 FT 4x2 
Vozidlo bude slúžiť na primárnu materiálu. Automobil bude tvoriť súpravu spolu 
s valníkovým návesom so sťahovateľnou plachtou. Vozidlo zabezpečí dovoz 
izolačných materiálov.  
 
Obr. 41: Ťahač DAF XF 440 
Technické parametre vozidla 
- Motor:  PACCAR MX11 EURO 6 
- Výkon: 320 kW/1 450-1 700 min-1  
- Prevodovka:  automatická, typ AS Tronic, 16 rýchlostí 
- Pohon:  4x2 
- Kabína:  Space Cab, sedadlá 2  
 dĺžka kabíny 1 700 mm 
- Rozmery vozidla:  2 550 x 6 120 x 3 510 mm 
- Prevádzková hmotnosť:  7,1 t 
- Úžitkové zaťaženie:  10,9 t 
- Max. tech. prípustná nosnosť:  42 t 
o  predná náprava: 2,9 t 




Obr. 42: Schéma ťahaču DAF XF 440 
Technické parametre návesu 
- Valníkový náves so sťahovateľnou plachtou 
- Rozmery: 2 550 x  13 675 x 4 000 mm 
- Ložná rozmery: 2 480 x 13 620 x 2 720 mm 
- Počet náprav: 3 pevné 
- Vlastná hmotnosť: 6 t 
- Úžitkové zaťaženie: 33 t 
- Max. tech. prípustná hmotnosť: 39 t 
- Záťažová hmotnosť točnice: 12 t 
- Záťažová hmotnosť nápravy: 27 t 
 
Obr. 43: Schéma návesu 
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2.3. Dodávkové vozidlo Mercedes Sprinter 
Toto vozidlo bude slúžiť na dodávku drobného stavebného materiálu. 
 
Obr. 44: Dodávkové vozidlo Mercedes Sprinter 
Technické parametre: 
- Celková hmotnosť: 5 t 
- Úžitkové zaťaženie: 2,1-2,6 t 
- Rozteč:  4 325 mm 
- Rozmery nákladného priestoru:  1 780 x  4 800 x 2 140mm 
- Motor: 519 CDI 
- Výkon: 140 kW 
3. Malé stroje 
3.1. Stavebný výťah GEDA 200 Z 
Výťah bude slúžiť na dopravu stavebného materiálu v rámci lešenia. 
Technické parametre: 
- Rozmery:  1,5 x 1,5 m 
- Hmotnosť: 44 kg 
- Nosnosť: 200 kg 
- Rýchlosť zdvihu: 25m/min 
- Max. výška: 35 m 
- Napájanie: 230 V / 16 A / 50 Hz 
- Príkon motora: 1,7 kW 
- Rozmery koša: 1,4 x 0,8 x 1,1 m 
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- Uhol otáčania koša: 90° obe strany 
 
Obr. 45: Stavebný výťah GEDA 
3.2. Elektrický navijak GEDA maxi 120 S 
Elektrický navijak bude slúžiť na zostavenie lešenia a transport drobného 
stavebného materiálu. 
Technické parametra: 
- Nosnosť: 120 kg 
- Dopravná výška: 40 m 
- Dĺžka lana:  51 m 
- Elektrická prípojka: 0,75 kW /  230 V / 50 Hz 
- Rýchlosť zdvihu: 60 m/min 
 
Obr. 46: Elektrický navijak GEDA 
4. Ručné pracovné náradie 
Motorová píla 
Motorová píla na rezanie drevených prvkov pri realizácii nadstavby. 
- Typ:   Husqvarna 435 
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- Výkon: 1,6 kW 
- Otáčky: 9000   ot/min 
- Typ píly: reťazová 
- Dĺžka lišty: 450 mm 
- Hmotnosť:  4,2 kg 
- Pohon: benzín  
Obr. 47: Motorová píla 
Pokosová píla 
Úprava drevených prvkov pri realizácii nadstavby. 
- Typ:   MAKITA LS1018L 
- Výkon: 1,43kW 
- Príkon: 1,43kW 
- Otáčky:  4 300 ot/min 
- Max. ø kotúča:260 mm 
- Hmotnosť:  19,9 kg 
- Pohon: elektrina, 230V  
Obr. 48: Pokosová píla 
Okružná píla 
Úprava drevených prvkov pri realizácii nadstavby. 
- Typ:   MAKITA HS7101K 
- Výkon: 1,4kW 
- Príkon: 1,4kW 
- Otáčky:  5 500 ot/min 
- Max. ø kotúča:190 mm 
- Hmotnosť:  4 kg 
- Pohon: elektrina, 230V  
Obr. 49: Okružná píla 
Priamočiará píla 
Úprava drevených prvkov pri realizácii nadstavby. 
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- Typ:   MAKITA 4329 
- Výkon: 0,45kW 
- Príkon: 0,45kW 
- Otáčky:  3 100 ot/min 
- Hmotnosť:  4 kg 
- Pohon: elektrina, 230V  
Obr. 50: Priamočiará píla 
Uhlová brúska 
Uhlová brúska na rezanie oceľových prvkov a prebrúsenie zváraných spojov. 
- Typ:   Makita GA5030 
- Výkon:  0,72 kW 
- Príkon:  0,72 kW 
- Otáčky:  11000 ot/min 
- Max. ø kotúča:125 mm 
- Hmotnosť:  1,8 kg 
- Pohon: elektrina, 230V 
Obr. 51: Uhlová brúska 
Príklepová vŕtačka 
Vŕtanie otvorov do dreva a betónu.  
- Typ:   Makita HP1640 
- Výkon: 0,68kW 
- Príkon: 0,68W 
- Otáčky:  2 800 ot/min 
- Hmotnosť:  1,8 kg 
- Pohon: elektrina, 230V  
Obr. 52: Príklepová vŕtačka 
Elektrický hoblík 
Úprava drevených prvkov. 
- Typ:    Makita 1806B 
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- Výkon:  1,2 kW 
- Príkon:  1,2 kW 
- Otáčky naprázdno:  15 000 ot/min 
- Hmotnosť:   8,8 kg 
- Pohon:  elektrina, 230V  
- Hĺbka drážky:  0 – 2 mm 
Obr. 53: Elektrický hoblík 
Pneumatická klincovačka 
Určená pre kolárske klince 15 – 50 mm, mäkké i tvrdé drevo. 
- Typ:   Makita AF505 
- Kapacita zásobník:  100  
- Hmotnosť:  1,45 kg 
- Pohon:  pneumatický 
- Pracovný tlak: 8 bar 
Obr. 54: Pneumatická klincovačka 
Pásová brúska 
Určená na úprava drevených prvkov. 
- Typ:   Makita 9911 
- Príkon:  0,63 kW 
- Výkon:  0,63 kW 
- Rýchlosť pásu: 75-270 m/min 
- Dl. Pásu:  457 mm 
- Hmotnosť:  2,6 kg 
- Pohon:  elektrina, 230V  
Obr. 55: Pásová brúska 
Kompresor 
Určený na natlakovanie klincovačky. 
- Typ:   SCHEPPACH HC 25 
- Druh:   olejový 
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- Príkon:  1,5 kW 
- Výkon:  1,5 kW 
- Otáčky:  2 850 ot./min 
- Max tlak:  8 bar 
- Objem tlak. nádoby:24 l 
- Hmotnosť:  23 kg  
Obr. 56: Kompresor 
Miešadlo 
Miešadlo Scheppach PM 1200 pre miešanie lepidla, omietky. 
Typ:     Scheppach PM 1200 
Regulácia otáčok:  0-700 ot/min 
Príkon:   1,2 kW 
Výkon:    1,2 kW 
Hmotnosť:    4,8 kg 
Pohon:   elektrina , 230 V 
Rozmery:   315x200x875 mm 
Obr. 57: Miešadlo 
AKU vtáčka 
Bezdrôtová vtáčka s batériou na príklepové vŕtanie, vŕtanie a skrutkovanie.  
Typ:     Makita HP457DWE 
Napätie:   18 V 
Max. krútiaci moment: 42 Nm 
Typ akumulátora:  Li-ion 
Hmotnosť:    1,7 kg 
Počet rýchlosti:  2 
Kapacita akumulátora: 1,3 Ah 
Max. počet otáčok:  21 000 ot/min 
Doba nabíjania:  60 min 




Použitie pri práci so sadrokartónom. 
- Typ:   Makita VC 2512 L 
- Vysávanie:  suché, mokré 
- Príkon:  1,0 kW 
- Výkon:  1,0 kW 
- Objem nádoby: 25 l 
- Podtlak:  210 mbar 
- Pohon:  elektrina , 230 V  
- Hmotnosť:  8 kg 
Obr. 59: Priemyselný vysávač 
Elektrická zváračka 
Elektrická zváračka na zváranie výstuže a ostatných oceľových profiloch. Použijeme 
hlavne pre prevádzanie stropu a krovu.  
- Typ:     KITIN 165 S 
- Príkon:   5 kW 
- Napájanie napätie:  1x230 V 
- Rozsah zváracieho prúdu: 10-160 A 
- Zaťažovateľ 100%:  95 A 
- Zaťažovateľ 600%:  120 A 
- Zaťažovateľ pri max. l: 45 % 
- Napätie naprázdno:  88 V 
- Rozmery:   330x143x245 mm 
- Hmotnosť:    1,7 kg 
- Veľkosť koncoviek pre zváracie káble: 10-25 
Obr. 60: Elektrická zváračka 
Plynový horák 
Plynový horák na nahrievanie a opaľovanie asfaltových pásov. 
- Výkon: 35 kW 
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- Dĺžka horáku: 850 mm 
- Priemer trysky: 55 mm 
- Dĺžka hadice:  3 m  
- Koncovka horáku: G 3/8 
Obr. 61: Plynový horák 
Propán-butánová bomba 
Propán-butánová fľaša naplnená plynom, ktorú 
použijeme pre prevádzaní hydroizolácii. 
- Výška fľaše:  600 mm 
- Priemer fľaše: 300 mm 
- Hmotnosť:  10 kg 
- Napojenie:  cez regulátor tlaku 
Obr. 62: Propán-butánová bomba 
Vysokotlaký čistič 
Určený na očistenie fasády. 
- Typ:  Riwall PRO REPW 120 SET 
- Príkon: 1,5 kW 
- Výkon: 1,5 kW 
- Max. tlak: 120 bar 
- Prietok: 432 l/hod 
- Pohon: elektrina , 230 V 
- Hmotnosť: 6,3 kg 
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1. Legislatíva BOZP 
Ide o pomerne náročnú stavbu. Všetky prevádzané práce musia byť pod odbornou 
kontrolou. Postupy prác musia byť dodržiavané. Pri prevádzaní všetkých prác je 
potreba dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zákonov, vyhlášok, 
noriem, a nariadení vlády. 
- Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, a jeho novela č. 170/2014 Sb. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, jeho novela č. 32/2016 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a jeho novela č. 88/2016 Sb. 
2. Činnosti pred zahájením prác 
Všetci pracovníci sú povinný pred nástupom preukázať osvedčenie o absolvovaní 
školenia BOZP a PO a osvedčenie o kvalifikácii, ak je potreba.  Stavbyvedúci zoznámi 
so špecifickými rizikami konkrétneho pracoviska a s predpismi pre obsluhu strojov 
a náradia. Pred započatím prác musia byť pripravené všetky pracovné pomôcky. Pri 
tejto stavbe koordinátor BOZP nie je nutný 
3. Požiadavky na stavenisko 
Práce môžu byť zahájené až vtedy, keď je pracovisko riadne zaistené a vybavené. 
Budú vymedzené pracoviská pre výkon jednotlivých činností, t. j. vytýčenie skládok, 
miest pre vozidlá atď. stavenisko musí byť oplotené a riadne zabezpečené proti 
vstupu nepovolaným osobám. Všetky vstupy a prístupové miesta budú opatrené 
príslušnou značkou.  
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4. Riziká a opatrenia 
4.1. Stavenisko 
Rizika na stavenisku  
- vstup a ohrozenie nepovolaných osôb 
- náraz pracovných strojov 
- pád z nákladného auta pri zariaďovaní staveniska 
- pád bremena zo žeriavu pri zariaďovaní staveniska 
- poranenie o rôzne prekážky na stavenisku 
- poranenie ostrými prvkami (klinec) 
Opatrenia 
- oplotenie staveniska, minimálna výška oplotenia 1,80 m 
- dbať na bezpečnosť pri sekundárnej preprave materiálu 
- nosenie pracovnej obuvi, prilby a reflexnej vesty 
- označenie staveniska varovnými tabuľami 
- označenie prístupovej cesty na stavenisko  
- pravidelné upratovanie staveniska 
4.2. Práce vo výškach 
Pri práci vo výškach stavbyvedúci musí všetkým zamestnancom pracujúcich na 
stavenisku zabezpečiť školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach 
a nad voľnou hĺbkou, pokiaľ sa jedná o prácu vo výške nad 1,5 m, keď pracovníci 
nemôžu pracovať z pevnej a bezpečnej podlahy, keď pracujú na pevných aj 
pohyblivých plošinách, na rebríkoch vo výške nad 5 m. Ďalej by malo byť 
zabezpečené školenie o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkoch.  
Rizika pri práci vo výškach:  
- nebezpečenstvo pádu z voľných nezaistených okrajov konštrukcie 
- pád z rebríku  
- prepadnutie (cez konštrukciu lešenia) 
- pád cez otvory konštrukcie 
- pád pri zrútení konštrukcie 
- pád pri prevrátení konštrukcie 
- pád stavebného materiálu alebo stavebných predmetov z výšky  
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- pád zošmyknutím  
Opatrenia:  
- zabezpečiť školenie zamestnancov pracujúcich vo výškach 
- určiť druh a spôsob zaistenia proti pádu (kolektívne, osobné zaistenie, 
kombinácia zaistení) 
- kolektívne zaistenie (zábradlie, ohradenie, záchytné konštrukcie, dočasné 
konštrukcie ako sú napríklad lešenia, pracovné plošiny, poklopy) 
- osobné zaistenie, pre vykonávanie krátkodobých prác vo výškach, keď nie je 
možné z technických dôvodov použiť kolektívne zaistenie  
- správne určenie kotviacich bodov na zaistenie proti pádu zamestnancov  
- určiť bezpečný prístup na miesta práce vo výškach  
- určiť bezpečný spôsob dopravy materiálu na miesta práce vo výškach 
- stanoviť spôsob zaistenia priestoru pod miestami práce vo výškach 
- určiť zamestnanca, ktorý bude vykonávať dozor nad prácou vo výškach 
- vykonať opatrenia na zabránenie pádu zamestnancov z výšky 
- nutné sledovať poveternostnú situáciu (v prípade dažďa, búrky, sneženia, 
tvorenia námrazi, silného vetra je nutné práce vo výškach prerušiť) 
- pri teplotách presahujúcich od -10 °C do 43 °C je nutné práce vo výškach 
prerušiť  
- nepreťažovať konštrukcie podláh  
- zabezpečiť voľne okraje zábradlím (zábradlie sa skladá z hornej tyče a zarážky 
pri podlahe minimálnej výšky 0,15 m. Výška hornej tyče zábradlia musí by%t 
v minimálnej výške 1 m nad podlahou. Ak je výška podlahy nad okolitou 
úrovňou väčšia ako 2 m, je nutné použiť dvojtyčové zábradlie 
- zákaz používania nestabilných konštrukcií a predmetov na zvyšovanie miesta 
pri práci  
- pri výstupe a zostupe po rebríku musí byť osoba obrátená tvárou k rebríku 
- po rebríku nesmie naraz vystupovať viac ako jedna osoba 
- maximálna hmotnosť bremena, ktoré nesie osoba po rebríku je 15 kg 
- rebrík musí byť pevný a stabilný  
- materiál a náradie musí byť dostatočne zabezpečené proti pádu z výšky 
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4.3. Práce na lešení 
Rizika pri práci na lešení: 
- pád pracovníka pri práci na lešení  
- pád pracovníka pri výstupe alebo zostupe po lešení  
- zrútenie lešenia 
- zrútenie lešenia pri montáži alebo demontáži  
- zrútenie lešenia z dôvodu preťaženia 
- zlomenie drevených podláh na lešení  
Bezpečnostné opatrenia: 
- konštrukcia lešenia musí byť pri výstavbe staticky určitá aby bolo 
zabezpečené zrútenie systému 
- stavbu lešenia môže realizovať len osoba, ktorá má platný preukaz lešenára, 
táto osoba bude preskúšaná o znalostiach a skúsenostiach z daným typom 
lešenia 
- realizovanie lešenia sa vytvára podľa návodu na realizáciu lešenia 
- skontrolovať oceľové aj drevené prvky lešenia 
- kontrola správneho uchytenia oceľových prvkov lešenia 
- kontrola správneho osadenia podláh lešenia 
- materiál na lešení musí byť rovnomerne váhovo rozložený po celej dĺžke, tak 
aby nedošlo k preťaženiu 
- osoby, ktoré budú na lešení pracovať, tak budú k výstupu alebo k zostupu po 
lešení výhradne používať určený rebrík 
- medzera medzi podlahou lešenia a priľahlou konštrukciou nesmie prekročiť 
0,25 m  
- zábradlie na lešení musí byť dvojtyčové 
- výška zábradlia je minimálne 1,10 m  
- lešenie pri podlahe bude obsahovať lištu proti pádu materiálu 
- dbať na správne založenie lešenia 





4.4. Skladovanie materiálov 
Rizika pri skladovaní materiálu:  
- pád bremena na pracovníka pri ukladaní materiálu 
- pád uloženého materiálu na pracovníka 
- zosun sypkého materiálu 
Bezpečnostné opatrenia 
- označenie skládky materiálu 
- skladovacia plocha musí byť, spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne 
únosná 
- na uväzovanie bremien používať vhodné viazacie prostriedky s 
odpovedajúcou hmotnosťou (popredu zistiť váhu bremena) 
- bezpečný odber a prísun materiálu musí byť zaistený v súlade s postupom 
prác 
- materiál musí byť skladovaný podľa podmienok, ktoré stanovil výrobca 
(väčšinou v takej polohe v ktorej bude zabudovaný na stavbe) 
- materiál treba uložiť, tak aby počas celej doby skladovania bola zaistená jeho 
stabilita a nepoškodil sa.  
- skladovanie sypkého materiálu pri ručnom spôsobe ukladania sa môže 
ukladať len do výšky 2 m 
- vrecia so sypkým materiálom sa môžu ručne ukladať do výšky 1,5 m a pri 
mechanizovanom ukladaní do výšky 3 m, okraje hromady sa musia 
zabezpečiť opornou konštrukciou alebo sa vrstvy vriec musia prekladať tak, 
aby sa vrecia nezosunuli a hromada mala bezpečný sklon 
- tekutý materiál sa musí skladovať v uzavretých nádobách tak, aby otvor na 
plnenie bol smerom hore (farby, nádoby s penetračným náterom) 
- plechovky a iné oblé predmety môžu byť pri ručnom ukladaní stavané najviac 
do výšky 2 m pri zaistený ich stability (nádoby s farbou, penetračné nátery) 
- kusový materiál pravidelných tvarov sa môže ukladať ručne do výšky 2 m tak, 
aby vrstvy materiálu boli prekladané na zabezpečenie stability, kusový 
materiál nepravidelných tvarov sa môže ukladať ručne do výšky 1.5 m 
- upínanie a odopínanie prvkov, dielcov musí byť vykonávané zo zeme alebo z 
bezpečnej podlahy tak, že nie sú zapínané alebo odopínané vo väčšej 
pracovnej výške než 1,5 m 
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- s dielcami, materiálmi a predmetmi sa nesmie počas prenášania zdvíhacím 
zariadením manipulovať a usmerňovať ich pohyb priamo rukami  
- poškodený materiál sa musí označiť a osobitne uložiť spôsobom určeným v 
technickej dokumentácii alebo podľa pokynov zodpovednej osoby 
4.5. Stroje a doprava 
Rizika:  
- prejdenie, zrazenie alebo natlačenie pracovníka pracovným strojom 
- zasiahnutie pracovníka konštrukciou stroja 
- zranenie pracovníka pri vykladaní materiálu zo stavebného stroja 
- pád zo stavebného stroja pri výstupe alebo nástupe na stroj 
- pád bremena pri doprave na stavenisko 
- pád pracovného stroja po strate stability 
- pád pracovného stroja z dôvodu zosunutia terénu 
Opatrenia: 
- prevádzkovať sa môže len stroj, ktorý svojou konštrukciou, zhotovením a 
technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedá právnym predpisom a 
ostatným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- obsluhovať stroje môže len osoba ktorá ma na danú prácu oprávnenie 
- pri údržbe a manipulácii so strojom dbať na to aby bol vždy stroj vypnutý a 
zabezpečený proti pohybu 
- používať bezpečnostné kliny pod kolesá stavebných strojov na zabránenie 
pohybu (napr. pri strojoch Tatra T 815, Man 12,250)  
- pri manipulácii so žeriavom zakázať osobám sa pohybovať v nebezpečnom 
dosahu stroja 
- nepreťažovať žeriav, dbať na dodržovanie zaťažovacích kriviek s maximálnou 
nosnosťou v závislosti na vyložení bremena  
- zabrániť samovoľnému uvoľneniu pracovného zariadenia alebo jeho časti 
upevnením ku konštrukcií prepravného stroja (zarážkami) 
- pri otváraní bočníc sklápača je potreba stáť bokom od smeru otvárania alebo 
výsypu, treba byť stále v kontakte s obsluhou stroja 
- dbať na spôsob viazania alebo odviazovania bremena, vykonáva to 
oprávnená osoba  
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- pri vstupe alebo zostupe z ložnej plochy stroja je zakázané zoskakovať z 
plochy, je nutné vždy použiť rebrík a tak sa zabráni zraneniu  
- pri preprave materiálu na paletách sa uistiť, že je zabránené samovoľnému 
uvoľneniu a pádu, na prepravu paliet treba využívať paletové vidly  
- realizovať kontrolu označení prvkov (kontrola hmotnosti) 
- dbať na používanie ochranných pracovných pomôcok (reflexné vesty, prilby, 
pracovná obuv, rukavice) 
4.6. Ostatné riziká 
Rizika:  
- zasiahnutie pracovníka elektrickým prúdom  
- rozseknutie alebo vytrhnutie prívodnej šnúry zlou manipuláciou 
- zranenie pracovníka nebezpečnými kvapalinami  
- zranenie pri požiari elektrického zariadenia 
Opatrenia: 
- preškolenie pracovníkov 
- používať elektrické rozvádzače s prúdovým chráničom  
- neodstraňovať kryty z elektrických zariadení  
- dbať na pravidelné revízie elektrických zariadení a strojov, vizuálne 
kontrolovať elektrické zariadenia pred použitím 
- elektrické stroje a zariadenia chrániť pred vodou  
- pri plnení strojov horľavými kvapalinami dbať na dodržiavanie bezpečnosti 
(byť na otvorenom priestranstve, nebyť v dosahu takých zariadení, ktoré by 
mohli vzbĺknuť 
- pri hasení požiaru používať len dané hasiace prístroje  
- dbať na používanie ochranných pracovných pomôcok 
4.7. Klimatické podmienky 
Práce vo výškach  
Pred zahájením práce musí stavbyvedúci brať ohľad na klimatické podmienky. Pri 
nepriaznivých poveternostných podmienkach je povinný práce prerušiť. Za 
nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré zvyšujú riziko pádu, pošmyknutia 
považujeme:  
- dážď, búrka, krúpo-bytie 
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- námraza, sneženie 
- vietor rýchlosti nad 8 m/s pri práci na pojazdných lešeniach, rebríkoch nad 5 
m výšky, v ostatných prípadoch vietor silnejší ako 11 m/s 
- viditeľnosť v mieste práce menšia ako 30 m  





Pri spracovaní svojej bakalárskej práci som sa zaoberal riešenie stavebne 
technologickej etapy obvodového plášťa Základnej školy  Sľažany. Cieľom tejto práce 
bolo navrhnutie vhodného, plynulého a efektívneho riešenia tejto technologickej 
etapy. 
Vychádzal som z projektovej dokumentácie, ku ktorej som sa dostal vďaka riaditeľka 
Základnej školy v Sľažanoch, paní Mgr. Anne Nociarovej. V priebehu prác na mojej 
bakalárskej práci som zistil že vypracovanie takého komplexného postupu nie je 
také jednoduché ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Aby som dosiahol čo najlepšie 
riešenie postupu nechal som sa inšpirovať mnohými výrobcami. Nakoniec u mňa 
zvíťazili tí, ktorí boli v riešení použitý. Moje podklady často obsahovali množstvo 
nejasností a nepresných riešení, vždy sa mi ale podarilo s týmito problémami 
vysporiadať čo najlepšie.  
Na záver by som chcel len podotknúť, že vďaka vypracovaniu tejto bakalárskej 
práci som sa zdokonalil v ovládaní jednotlivých programov a dokonca som sa 
priučil aj k novým, ďalej v riešení problémov a v neposlednej rade som nadobudol 
množstvo nových znalostí v odbore, ktoré verím že v budúcnosti určite využijem. 
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